

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε.
ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Θεσσαλονίκη 16 - 05 -2014
Αριθμ. Πρωτ. : 245
ΣΧΕΤ. : 243

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤ. ΛΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, περιόδου 2013-2014, του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στα τμήματα α) από χ.θ. 474+500 (Κλειδί Ημαθίας) έως χ.θ. 503+000 (Θεσσαλονίκη), β) χ.θ. 486+500 (έξοδος προς Ευζώνους) έως χ.θ. 548+000 (σύνορα Ελλάδα-FYROM) και γ) των παραπλεύρων (S.R.) της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης από χ.θ. 393+300 (Πυργετός) έως χ.θ. 503+700 (Οδός Δάφνης Θεσσαλονίκη)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 590.000,00 €		ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 05,00%	
Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ	ΕΥΡΩ	Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ	ΕΥΡΩ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά :		Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα :	
α) Για εργασίες :	455.691,06	α) Για εργασίες :	144.715,45
β) Για Φ.Π.Α. 23% :	104.808,94	β) Για Φ.Π.Α. 23% :	33.284,55
ΣΥΝΟΛΟ :	560.500,00	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ :	178.000,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά :		Πληρωμή με την παρούσα :	
α) Για εργασίες :	0,00	α) Για εργασίες :	117.556,84
β) Για Φ.Π.Α. 23% :	0,00	β) Για Φ.Π.Α. 23% :	27.038,07
Άθροισμα συμπληρωματικών εγκρίσεων :	0,00	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ :	144.594,91
Σύνολο εγκρίσεων :		Άθροισμα πληρωμών με την παρούσα :	
α) Για εργασίες :	455.691,06	α) Για εργασίες :	262.272,29
β) Για Φ.Π.Α. 23% :	104.808,94	β) Για Φ.Π.Α. 23% :	60.322,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	560.500,00	ΣΥΝΟΛΟ :	322.594,91
Συνολική Δαπάνη έως τώρα :	322.594,91		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	237.905,09	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	322.594,91

Ο παρακάτω μηχ/κός έχοντας υπόψη την με αριθμό **3724/04.12.2013** απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. Σ/Α με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την παραπάνω σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Ε ν τ έ λ λ ο ρ α ι

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω Ανάδοχο το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (144.594,91 €)**

Θεσσαλονίκη 16 /05/ 2014
Ο επιβλέπων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη 16 /05/ 2014
Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. Α/Δ Β.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αδάμ Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχ/κος με Δ' β (ΣΑΧ)

Κων/νος Μπέλλος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός με Β' β