

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε.
ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ

Αθήνα 26 - 03 - 2014
Αρ. πρωτ. ΚΑ/ΦΜ04ΑΘ00/ΣΥ5/οικ.95897

12^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / Α.Φ.Μ. 093866553: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ / Α.Φ.Μ. 021577207 ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ
ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟ: 2010ΣΜ07180000(296006) **ΣΥΜΒΑΣΗ:** 15-07-2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	914.385,00	210.308,55	1.124.693,55	Άθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	647.460,56	148.915,93	796.376,49
Συμπληρωματικό ποσό	0,00	0,00	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	30.602,46	7.038,57	37.641,03
Σύνολο εγκρίσεων	914.385,00	210.308,55	1.124.693,55	Σύνολο πληρωμών	678.063,02	155.954,50	834.017,52
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	678.063,02	155.954,50	834.017,52	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	236.321,98	54.354,05	290.676,03	Αξία εκτελεσθεισών εργασιών	678.063,02	155.954,50	834.017,52

Οι υπογράφωντες έχοντας υπόψη: 1) Την υπ' αριθμ.πρωτ. ΚΑ/ΦΜ04ΑΘΣ00/ΠΡ1/51796/19-05-2010 Απόφαση ανάθεσης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 2) Την από 15-07-2010 σύμβαση μεταξύ Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και των : Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ - ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ για την «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ», 3) Τις ΚΑ/ΦΜ04ΑΘ00/ΣΥ1/οικ.70816/03-06-2011 και ΚΑ/ΦΜ04ΑΘ00/ΣΥ5/92802/03-09-2013 Αποφάσεις περί ορισμού ομάδας επίβλεψης.

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Ε Θ Α

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσόν των **37.641,03 €** (τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ένα ευρώ και τριών λεπτών) από τα οποία **30.602,46 €** (τριάντα χιλιάδες εξακόσια δύο ευρώ και σαράντα έξη λεπτά) είναι αμοιβή και **7.038,57 €** (επτά χιλιάδες, τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά) είναι για Φ.Π.Α.

Αθήνα 26 / 03 / 2014
Η Συντονίστρια -
Επιβλέπουσα Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα 26 / 03 / 2014
Ο Προιστ. Δ/νουσας
Υπηρεσίας

ΦΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός με
Σ.Α.Χ.

ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Β'
βαθμό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Υπόλογος κ.Μιχόπουλος (με 2 αντίγραφα)
2. Τμήμα Γ' (κα Μάνου με 1 φωπ/φο)
3. Φακ. Έργου (κα Αικ. Φάσσου)
4. Χρον. Αρχείο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης για την εκτέλεση του προκειμένου έργου
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α) Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Ε Ι Σ Α Δ Α Π Α Ν Η						
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΕΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ	ΗΜΕΡΑ	ΑΡΧΙΚΑ (€)	ΣΥΜΠΛ/ΚΑ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ	2010	07	15	1.124.693,55		(συμπερ. του ΦΠΑ)
		ΣΥΝΟΛΑ:				
		ΣΥΝΟΛΟ Απ' αρχής:				

Β) Ε Ν Τ Α Λ Θ Ε Ι Σ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ								
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΕΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ	ΗΜΕΡΑ	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΝΑ ΕΤΗ (€)	ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (€)			ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ
					ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ	
1 ^η	2010	10	26	141.895,12				
2 ^η	2010	12	21	49.508,68				
3 ^η	2011	03	18	147.345,07				
4 ^η	2011	06	23	49.420,94				
5 ^η	2011	11	16	63.627,21				
6 ^η	2011	12	23	56.812,96				
7 ^η	2012	12	20	32.719,82				
8 ^η	2013	05	13	56.281,19				
9 ^η	2013	06	14	84.083,81				
10 ^η	2013	09	12	43.444,23				
11 ^η	2013	11	12	71.237,46				
12 ^η	2014	03	27		30.602,46	7.038,57	37.641,03	