



Αθήνα 11-2-2014
Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/5025

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**

2^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΜΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΚΑΙ ΑΛΙΠΕΔΟΥ**

Ανάδοχος **Σύμπραξη:**
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ
ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος
ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οικονομολόγος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	118.080,00	Άθροισμα των μέχρι σήμερα γενομένων πληρωμών :	
		A) για εργασίες	21.000,00
		B) για Φ.Π.Α.	4.830,00
		Σύνολο	25.830,00
Συμπληρωματικό ποσό (Συγκριτικός Πίνακας)	0	Πληρωμή σύμφωνα με την παρούσα εντολή:	
		A) για εργασίες	30.000,00
		B) για Φ.Π.Α.	6.900,00
		Σύνολο	36.900,00
Άθροισμα εγκρίσεων	118.080,00	Άθροισμα πληρωμών:	
		A) για εργασίες	51.000,00
		B) για Φ.Π.Α.	11.730,00
		Σύνολο	62.730,00
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και Φ.Π.Α.	62.730,00	Κρατήσεις	-
Υπόλοιπο εγκρίσεων	55.350,00	Συνολική δαπάνη έργου	62.730,00

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. ΔΜΕΟ/1026 της 28-3-2013 απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και την από 30-4-2013 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της παραπάνω αναδόχου σύμπραξης συμβούλων μηχανικών,

Εντέλλομαι

να πληρωθεί στην προαναφερόμενη ανάδοχο σύμπραξη συμβούλων μηχανικών το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (36.900,00€), εκ των οποίων ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000,00€) για εργασίες και ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (6.900,00€) για Φ.Π.Α. 23%.

Αθήνα 7-2-2014
Τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΪΔΟΥ
Πολ. Μηχ. Με Ε' βαθμό

ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Αρχ. Μηχ. Με Β' βαθμό

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΛΛΙΑ
Πολ. Μηχ. με Δ' βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα .11 -2 -2014
Ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας ΔΜΕΟ/η
α.α.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΥΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου εγκριθείσας έως σήμερα δαπάνης και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών.

Α΄ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ						
Αριθμός Διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικώς (€)	Συμπλ/κώς (€)	Παρατηρήσεις
Σύμβαση	2013	Απρίλιος	30	118.080,00		(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Β΄ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ								
Αριθμός εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Εργασίες προηγούμενων ετών (€)	Εργασίες τρέχοντος έτους (€)			Σύνολο απ'αρχής (€)
					Εργασία (€)	ΦΠΑ (€)	Άθροισμα (€)	
1	2013	12			21.000,00	4.830,00	25.830,00	25.830,00
2	2014	2			30.000,00	6.900,00	36.900,00	36.900,00
Άθροισμα πληρωμών					51.000,00	11.730,00	62.730,00	62.730,00