

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Α Ε Γ Ε Κ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Υδρευση Ρόδου από Φράγμα
Γαδουρά. Κατασκευή Υπολειπομένων
εργασιών Φράγματος και Εργων
Αγωγών Μεταφοράς και
Διαληψιμίων

Δ6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

64η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
1. Σύνολο Εκτελεσθέντων Εργασιών Αρχικής Σύμβασης	45.673.467,30 €	45.645.789,92
2. Σύνολο δαπάνης Αναθεώρησης Αρχικής Σύμβασης	5.653.092,12 €	
3. Αρχαιολογία - Απολογιστικά	3.000.000,00 €	
4. Υλικά Επι Τόπου	134.246,77 €	
5. Αναθεώρηση Υλικών Επι Τόπου	-532.437,96 €	
6. Σύνολο Εκτελεσθέντων Εργασιών 1ης Σ.Σ.Ε.	600.498,24 €	
7. Σύνολο δαπάνης Αναθεώρησης 1ης Σ.Σ.Ε.	77.531,01 €	
8. Σύνολο Εκτελεσθέντων Εργασιών 2ης Σ.Σ.Ε.	16.920.696,53 €	16.917.392,84
9. Σύνολο δαπάνης Αναθεώρησης 2ης Σ.Σ.Ε.	2.496.490,64 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	74.023.584,64 €	73.992.603,63
10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	2.355.192,69 €	76.378.777,33 €
Απόσβεση Προκαταβολής (ως συνημμένος πίνακας)		-2.355.192,69 €
Τόκοι Προκαταβολής (ως συνημμένος πίνακας)	0,00 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		74.023.584,64 €
11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ		
α) Ως 3ο Πινάκιο Εγγυητικών Επιστολών Εργασιών (5%)	13.476,94	73.992.603,63
β) Ως 3ο Πινάκιο Εγγυητικών Επιστολών για υλικά επι τόπου (10%)	-15.025,99 €	
12. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		
α) Ως 3ο Πινάκιο Εγγυητικών Επιστολών Εργασιών (5%)		
β) Ως 3ο Πινάκιο Εγγυητικών Επιστολών για υλικά επι τόπου (10%)		
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ	-62,14	-8,67 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	73.992.541,49	74.023.575,97 €
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ		73.734.782,87 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	257.758,62	288.793,10 €
Φ.ΠΑ 16%	41.241,38	46.206,90 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	299.000,00	335.000,00 €
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ		0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	299.000,00	335.000,00 €

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παρούσας Πιστοποίησης

Εγκρίνεται το ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (335.000,00) ευρώ

299.000,00

Ρόδος / / 2014
Για τον ΑνάδοχοΡόδος 10 / 2 / 2014
Ο Επιβλέπων ΜηχανικόςΑθήνα 10 / 2 / 2014
Για την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.
Τ.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΤΡΙΚΟΣ
Διευθυντής ΈργουΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΑΚΙΣ
Πολ. Μηχανικός με Β' βαθμόΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Πολ. Μηχανικός με Β' βαθμό