

ΑΡ. ΠΡ. 1327/12-5-14

ΑΔΑ: ΒΙΦΖ1-10Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ ΓΓΔΕ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε.Υ.Δ.Ε. / Μ.Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ – Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. "PLAS Α.Ε."

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "ΜΗΧ. Μ+Ε" Α.Ε.

Ν. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ – Δ. ΚΑΡΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε "ΥΔΡΕΤΜΕ" Ε.Ε.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΟΡΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ : 23.07.2013

ΕΡΓΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. / Μ.Ε.Δ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ»

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(συνοδεύει τον 10^ο λογαριασμό)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις		Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Πληρωμές		Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο
Ποσόν που εγκρίθηκε αρχικά	ΕΥΡΩ	1.949.069,00	448.285,87	2.397.354,87	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	ΕΥΡΩ	492.872,25	113.360,62	606.232,87
Ποσόν που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	ΕΥΡΩ	-	-	-	Ποσόν παρούσας πληρωμής	ΕΥΡΩ	34.881,27	8.022,69	42.903,96
Αθροισμα εγκρίσεων	ΕΥΡΩ	1.949.069,00	448.285,87	2.397.354,87	Αθροισμα πληρωμών	ΕΥΡΩ	527.753,52	121.383,31	649.136,83
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα	ΕΥΡΩ	555.530,02	127.771,90	683.301,92	Κρατήσεις συνολικά	ΕΥΡΩ	27.776,50	-	-
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	ΕΥΡΩ	1.393.538,98	320.513,97	1.714.052,95	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	ΕΥΡΩ	555.530,02	-	-

Οι υπογράφοντες επιβλέποντες μηχανικοί έχοντας υπόψη την από 23.07.2013 σχετική σύμβαση

Ε ν τ έ λ λ ό μ ε θ α

να πληρωθεί στον αναδόχο της μελέτης το ποσό των Σαράντα Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριών Ευρώ και Ενενήντα Έξι Λεπτών (42.903,96 ΕΥΡΩ = 34.881,27 + Φ.Π.Α. 8.022,69)

Αθήνα 15 / 05 / 2014
Για την επίβλεψη

Αθήνα 15 / 05 / 2014
Η Προισταμένη
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Μαρία Παιχνιδιάρη
Τοπ. Μηχ. με Β'β

Δημήτρης Κωστόπουλος
Πολ. Μηχ. Τ.Ε. με Α' Β

Χρυσή Χαλκίδου