

13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β' ΑΠΟ
Χ.Θ. 15+ 000 ΕΩΣ Χ.Θ. 21+000

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

- 1) ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε
- 2) Κ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ' ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΣΥΣΤΑΣ ΕΜΕ)
- 3) Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΟΣ (ΔΟΜΗ Α.Ε)
- 4) TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΙΚΟΙ ΕΠΕ
- 5) ENVECO Α.Ε (Σ.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

Αρ.Μελ.: 2003ΣΜ007100000/ΣΑΜ 071

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	Ευρώ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	Ευρώ
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε ΦΠΑ 18%	1.144.067,80 205.932,20	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα γενομένων πληρωμών :	
		α. για εργασίες	1.087.106,46
		β. για Φ.Π.Α 18%	195.679,16
		α. για εργασίες	1.737.793,42
		β. για Φ.Π.Α 19%	330.180,75
Ποσό με ΦΠΑ	1.350.000,00	Σύνολον :	3.350.759,79
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	1.734.815,44	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	
		α. για εργασίες	36.640,42
		β. για Φ.Π.Α (23%)	8.427,30
(Με ΦΠΑ)	2.065.000,00	Σύνολον :	45.067,72
Άθροισμα εγκρίσεων (άνευ ΦΠΑ)	2.878.883,24	Άθροισμα πληρωμών	
		α. για εργασίες	2.861.540,30
Ποσό με ΦΠΑ	3.415.000,00	β. για Φ.Π.Α	534.287,21
Εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα εργασίες (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	2.861.540,30	Σύνολον :	3.395.827,51
Υπόλοιπο εγκρίσεων (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	17.342,94	Κρατήσεις :	0,00
		Συνολική δαπάνη έργου (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	2.861.540,30

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/0/740/22.4.2003 απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και την από 27.5.2003 Συμβαση μεταξύ της ΔΜΕΟ της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και των "ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Κ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ' ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΣΥΣΤΑΣ ΕΜΕ), Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΟΣ Κ' ΣΙΑ (ΔΟΜΗ Ο.Ε), TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΙΚΟΙ ΕΠΕ, ENVECO Α.Ε (Σ.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)", καθώς και α) την έγκριση του 1ου Σ.Π και των έξι (6) ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύουν, με την υπ' αριθμ.:ΔΜΕΟ/α/0/224/9-2-05 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, β) την έγκριση του 2ου Σ.Π και του 7ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, με την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/0/400/17-01-2007 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ γ) την έγκριση του 3ου Σ.Π με την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/0/8933/08-12-2008 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, δ) την υπ' αριθμ.ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΜΕΟ/5088/13.12.2011 Έργων (κατηγορία 8) η Γ. Μπραούζη ε) την υπ' αριθμ.ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΜΕΟ/οικ/3990/29.10.2012 απόφαση με την οποία ορίζεται επιβλέπων των Συγκοινωνιακών Μελετών (κατηγορία 10), Τοπογραφικών Μελετών (κατηγορία 16), Υδραυλικών Μελετών (κατηγορία 13) ο Α. Αποστολόπουλος, στ) την υπ' αριθμ.ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΜΕΟ/5254/19.01.2012 απόφαση με την οποία ορίζεται επιβλέπουσα των Η/Μ μελετών (κατηγορία 9) η Ε. Καραμπέτσου (Δ13)

Εντελλόμεθα

όπως πληρωθεί κατά την συννημένη πιστοποίηση στους παραπάνω μελετητές το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εξήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (45.067,72 €), εκ των οποίων 36.640,42 € για εργασίες και 8.427,30 € για ΦΠΑ.

Αθήνα...27/1/...2014
Οι Επιβλεπόντες
ΔΜΕΟ/δ ΔΜΕΟ/α

Αθήνα...27/1/2014
Ο Αν.Δ/ντής της ΔΜΕΟ

Αθήνα 27/1/2014
Οι Προιστάμενοι της Δ/σας Υπηρεσίας
ΔΜΕΟ/δ ΔΜΕΟ/α

Γ. Μπραούζη Α. Αποστολόπουλος

Εμ. Παπαδόπουλος

Γ. Βλαβιανός Εμ. Παπαδόπουλος

ΔΜΕΟ/δ ΔΜΕΟ/γ

ΔΜΕΟ/γ Δ13
για Η/Μ μελέτες- για Μ/Μ μελέτες

Σ. Κωνσταντινίδης Γ. Μπραούζη

Ν. Μουζάκης Γ. Ματούδης- Β. Μανούρης

ΔΜΕΟ/δ Δ13
για τις Μ/Μ μελέτες

Π. Ιωάννου Ε. Καραμπέτσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β' ΑΠΟ Χ.Θ. 15+ 000 ΕΩΣ Χ.Θ.
21+000

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε
Κ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ' ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΣΥΣΤΑΣ ΕΜΕ)
Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΟΣ (ΔΟΜΗ Α.Ε)
ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΙΚΟΙ ΕΠΕ
ΕΝΒΕCO Α.Ε (Σ.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών
(Συνοδεύει τον 13ο λογαριασμό)

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ										
Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (Ευρώ)	Συμπληρωματικά (Ευρώ)			Παρατηρήσεις		
Συμβαση της 27ης/5/2003, με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/0/74 0/22-4-2003	2003	Μάιος	27	1.350.000,00				Με ΦΠΑ		
Έγκριση 1ου Σ.Π με την υπ' αριθμ.: ΔΜΕΟ/α/0/224/9-2-2005	2005	Φεβρουάριος	9		1.250.000,00			Με ΦΠΑ		
Έγκριση 2ου Σ.Π με την υπ' αριθμ.: ΔΜΕΟ/0/400/17-01-2007	2007	Ιανουάριος	17		600.000,00			Με ΦΠΑ		
Έγκριση 3ου Σ.Π με την υπ' αριθμ.: ΔΜΕΟ/0/8933/08-12- 2008	2008	Δεκέμβριος	17		215.000,00			Με ΦΠΑ		
Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ										
Αριθμός εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη (Ευρώ)			Πληρωμές κατά το τρέχον έτος (Ευρώ)			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ (Με ΦΠΑ)
				Αξία	Φ.Π.Α	Σύνολο	Αξία	Φ.Π.Α	Σύνολο	
1	2003	8	8	257.503,12	46.350,56	303.853,68				
2	2003	11	12	282.152,38	50.787,43	332.939,81				
3	2004	2	25	61.305,03	11.034,91	72.339,94				
4	2004	5	12	486.145,93	87.506,27	573.652,20				
5	2005	4	6	466.542,41	88.643,06	555.185,47				
6	2006	4	18	346.218,49	65.781,51	412.000,00				
7	2007	3	7	416.983,43	79.226,85	496.210,28				
8	2007	12	20	30.981,31	5.886,45	36.867,76				
9	2008	6	12	141.812,87	26.944,44	168.757,31				
10	2008	10	30	96.821,85	18.396,15	115.218,00				
11	2009	3	4	168.067,23	31.932,77	200.000,00				
12	2009	6	3	70.365,83	13.369,51	83.735,34				
13	2013	11					36.640,42	8.427,30	45.067,72	3.395.827,51