

Α.ΠΡ.: Δ4/947 /Φ.52/Ε3/ 9-5-2014						
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ		Έργο: Ολοκλήρωση Εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν.Χίου				
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ						
ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)		Ανάδοχος : ΣΙΓΑΛΑΣ Ν.				
9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ						
Προϋπολογισμός:		1.400.000,00 Ευρώ	Έκπτωση :	33,86%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	954.314,50	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α)για εργασίες & υλικά	298.191,91		
			β)για ΦΠΑ	47.710,71		
			Άθροισμα:	345.902,62		
			γ)προκαταβολές (+)	80.800,00		
			δ)απόσβεση προκαταβολής (-)	33.636,04		
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας			ε)τόκοι προκαταβολής (-)	6.868,00		
			ΣΥΝΟΛΟ:	386.198,58		
			α)για εργασίες & υλικά	75.629,29		
			β)για ΦΠΑ 16 %	12.100,69		
			Άθροισμα:	87.729,97		
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	954.314,50	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	γ)προκαταβολές (+)	0,00		
			δ)απόσβεση προκαταβολής (-)	8.530,98		
			ε)τόκοι προκαταβολής (-)	2.403,80		
			ΣΥΝΟΛΟ:	76.795,19		
			α)για εργασίες & υλικά	373.821,20		
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	472.265,57	Άθροισμα πληρωμών	β)για ΦΠΑ	59.811,39		
			Άθροισμα:	433.632,59		
			γ)προκαταβολές (+)	40.400,00		
			δ)απόσβεση προκαταβολής (-)	42.167,02		
			ε)τόκοι προκαταβολής (-)	9.271,80		
			ΣΥΝΟΛΟ:	462.993,77		
			Κρατήσεις (+)			
			Συνολικοί τόκοι (+)	9.271,80		
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	482.048,93	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	472.265,57
			Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ4/1062/Φ.52/Ε3/12.06.2013 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ. ΑΝ. ΑΝΤ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία καθώς και η ανάθεση αυτή στον ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟ,			
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ						
να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:						
Ποσό προ ΦΠΑ:	(75.629,29 Ευρώ) εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εικοσιεννέα Ευρώ και εικοσι εννέα λεπτά					
Ποσό με ΦΠΑ:	(87.729,97 Ευρώ) ογδοντα επτά χιλιάδες επτακόσια εικοσι εννέα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά					
Ποσό με την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	(76.795,19 Ευρώ) εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και δέκα εννέα λεπτά					
Αθήνα, 9 /5 /2014		Αθήνα, 9 / 5 /2014				
Ο επιβλέπων		Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δ4/α				
		α.α.				
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΤΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ				
Πολιτικός Μηχανικός		Πολιτικός Μηχανικός				

