



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΕΥΔΕ / ΑΕΛΜΠ

Για Ανάρτηση

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014

Αριθ.Πρωτ. 659 / Φ.Επ.Επ.Σ1

Ταχ.Δ/ση : Βαρβάκη 12
Ταχ.Κώδικας : 114 74
Πληροφορίες : Β. Τσαρούμη
Τηλέφωνο : 210 64 44 410
FAX : 210 64 52 753
e-mail : eyde.aelmp@ggde.gr

ΠΡΟΣ
Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Ελέγχου
Κάνιγγος 20
Τ.Κ. 106 77
Αθήνα

ΘΕΜΑ : Υποβολή δικαιολογητικών 15^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών & 15^{ης} πιστοποίησης του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου έργων: α) Επεξεργασίας & Επαναχρησιμοποίησης των εκροών του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας & β) Επεκτάσεων και Λειτουργικών Παρεμβάσεων στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας ποσού (31.212,70€)

ΣΧΕΤ : α) Το με αρ. πρωτ. Τ.Σ.-ΑΕΛΜΠ-ΛΟ-072/12-12-2013 έγγραφο υποβολής 15^{ου}, Λογαριασμού παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ΕΥΔΕ – ΑΕΛΜΠ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2005ΣΕ07630002
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 23/20/3105107630002010

Κ.Α.Ε. 8371
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 950

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ α) 54524192-8 / 24-12-2013
ΠΟΣΟ πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (5.275,05€)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2008ΣΕ07630001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 23/20/310807630001011

Κ.Α.Ε. 8371
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 950

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ β) 54524191-0 / 24-12-2013
δεκαπέντε χιλιάδων επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών (15.007,13€)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2008ΣΕ07630001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 23/20/310807630001011

Κ.Α.Ε. 8371
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 950
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 54524189-8 / 24-12-2013
δέκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών (10.687,62€)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2008ΣΕ07630001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 23/20/310807630001011

Κ.Α.Ε. 8371
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 950
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 54524190-1 / 24-12-2013
Διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών
(242,90€)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΡΟΥΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

Σας υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά πληρωμής του 15^{ου} Λογαριασμού εντολής πληρωμής εργασιών & 15^{ης} πιστοποίησης του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου έργων: α) Επεξεργασίας & Επαναχρησιμοποίησης των εκροών του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας & β) Επεκτάσεων και Λειτουργικών Παρεμβάσεων στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας συνολικού ποσού (31.212,70€) τριάντα μία χιλιάδες διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών, και παρακαλούμε για τον έλεγχο αυτών και την απαλλαγή του υπολόγου Διαχειριστή του έργου κ. Βασιλική Τσαρούμη από την διαχείριση αυτή.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Φάκελος δικ/κών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ - ΑΕΛΜΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Εκπρόσωπο της Σύμπραξης
κ. Ι. Ξανθοπούλου
2. Δ/ση Δ11(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Προϊστάμενος
2. Τ.Μ.Κ.Ε.
3. Δρ. Αργυρόπαις
4. Ελ. Ζάχου
5. Ι. Πετράκη (2)
5. Υπόλογο
6. Χρον. Αρχείο

C:\Documents and Settings\Administrator\Τα έγγραφά μου\ΒΑΣΩ\ΤΣΑΡΟΥΜΗ_ Υπόλογος\Σύμβουλος\Υποβ. δικ.κώ 15 πληρ. συμβ.doc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ. ΜΕ. ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε. - Α.Ε.Λ.Μ.Π.)

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ: 2005ΣΕ07630002 & 2008ΣΕ07630001
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΑΕ 076/3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου έργων:
α) Επεξεργασίας & Επαναχρησιμοποίησης των εκροών του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας &
β) Επεκτάσεων & λειτουργικών παρεμβάσεων στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπρόστυπτα γραφεία μελετών
ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒ/ΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

15η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός, με Φ.Π.Α. 23%			
Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	271.532,25	Αθροισμα μέχρι σήμερα πληρωμών	α. Αμοιβή 246.154,87 β. Φ.Π.Α 23% 56.615,62 Σύνολο 302.770,49
Φ.Π.Α. 23%	62.452,42		
Σύνολο	333.984,67		
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε με Φ.Π.Α.	0,00	Ποσό πληρωμής της παρούσης	α. Αμοιβή 25.376,18 β. Φ.Π.Α 23% 5.836,52 Σύνολο 31.212,70
Αθροισμα εγκρίσεων	333.984,67		
Εργασίες που έγιναν μέχρι σήμερα που πιστοποιούνται με τη συνημμένη πιστοποίηση, με Φ.Π.Α.	333.983,19	Αθροισμα πληρωμών	α. Αμοιβή 271.531,05 β. Φ.Π.Α 23% 62.452,14 Σύνολο 333.983,19
Υπόλοιπο εγκρίσεων	1,48	Συνολική δαπάνη μέχρι σήμερα	333.983,19

Οι υπογράφωντες, έχοντας υπόψη το από 03-05-2012 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου, την οικ/460/Φ.Επ.Επ.Σ1/02-08-2012 απόφαση ορισμού επίβλεψης, την 144/ Φ.Επ.Επ.Σ1/02.04.2012 Απόφαση έγκρισης πρακτικών, κατακύρωσης του Διαγωνισμού και Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργων: α) Επεξεργασίας & Επαναχρησιμοποίησης των εκροών του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας & β) Επεκτάσεων & λειτουργικών παρεμβάσεων στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας»

Δίδουμε την εντολή

να πληρωθεί από τα έργα 2005ΣΕ07630002 & 2008ΣΕ07630001 της ΣΑΕ 076/3 σύμφωνα με την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ/282/Φ.Επ.Επ.Σ1/22-04-2013 και με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω αναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των

τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (31.212,70 €) εκ των οποίων πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (5.836,52 €) για Φ.Π.Α.

Αθήνα, 19-12-2013
Οι επιβλέποντες


Δρόσος Αργυρόταις
Πολ. μηχαν.


Ελένη Ζάχου
Μηχ.μηχ.


Ιουλία Πετράκη
Χημικός MSc

Εγκρίνεται
Αθήνα, 20-12-2013
Η προϊσταμένη Τ.Μ.Κ.Ε. της ΕΥΔΕ-ΑΕΛΜΠ




Παναγούλης
Χημ. Μηχανικός
με Β'β

