

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 30.04.2014

Αρ. Πρωτ. : 268

ΤΜΗΜΑ: Κατασκευών Έργων (ΔΥ)
Πληροφορίες: Κων/νος Αδάμ
Τηλέφωνο: 2310 402 222
Ταχ.Δ/ση: Ναυαρίνου 28 & Καραολή-Δημητρίου
ΤΘ 20118 – ΤΚ 55131, Θεσσαλονίκη
e-mail: eyde.adbe.gram@ggde.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : **2^η Μείωση εγγυήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων** του έργου με τίτλο:
«Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, περιόδου 2013-2014, του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στα τμήματα α) από χ.θ. 474+500 (Κλειδί Ημαθίας) έως χ.θ. 503+000 (Θεσσαλονίκη), β) χ.θ. 486+500 (έξοδος προς Ευζώνους) έως χ.θ. 548+000 (σύνορα Ελλάδας-FYROM) και γ) των παραπλεύρων (S.R.) της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης από χ.θ. 393+300 (Πυργετός) έως χ.θ. 503+700 (Οδός Δάφνης Θεσσαλονίκη)»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008.
2. Την απόφαση Δ17α/05/238/Φ.2.2.1/29.10.2013 του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την οποία ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ/ΣΑ) ως Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Κατασκευών Έργων της ΕΥΔΕ Α/Δ Βορείου Ελλάδας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων που εκτελούνται από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΥΔΕ/ΣΑ
3. Την από 16.12.2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την με αρ. πρωτ. 188/19.03.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞ91-6ΔΨ) Απόφαση της ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η μείωση εγγυήσεων του έργου.
5. Την με αρ. πρωτ.244/30.04.2014 (ΑΔΑ : ΒΙ0Ε1-ΣΦ5) Απόφαση της ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο ΠΠΑΕ του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 268/30.04.2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤ. ΛΟΥΚΑ Ε.Δ.Ε. με την οποία υπέβαλε τον 2^ο Ειδικό Απολογισμό των εργασιών που έχουν επιμετρηθεί στο 1^ο και 2ο Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 262.272,29€.
7. Τον έλεγχο και την διόρθωση των πινάκων του 2^{ου} Ειδικού Απολογισμού από την Υπηρεσία μας.
8. Τις κατατεθείσες μέχρι σήμερα εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εργασιών που έχουν ως ακολούθως :

α/α	Ταμείο / Τράπεζα	Αριθμός Εγγυητικής	Ημερομηνία	Ποσό
	Καλής εκτέλεσης			
1	ΤΣΜΕΔΕ	528402	06.12.2013	23.984,00

			Άθροισμα :	23.984,00

9. Τις υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εργασιών που έχουν ως ακολούθως :

α/α	Ταμείο / Τράπεζα	Αριθμός Εγγυητικής	Ημερομηνία	Ποσό
	Καλής εκτέλεσης			
	ΤΣΜΕΔΕ	528402	06.12.2013	23.984,00
			Άθροισμα :	23.984,00

10. Τις απαιτούμενες εγγυήσεις αντικατάστασης κρατήσεων εργασιών, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 262.272,29€x 5% = 13.113,61€,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου του θέματος κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία 2^ο Π.Π.Α.Ε., σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα 2^ο Ειδικό Απολογισμό Εργασιών, δηλαδή μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων κατά 262.272,29€x5%=5.842,50€, ήτοι επιπλέον έναντι του 1^{ου} Απολογισμού 13.113,61 € - 7.271,11 € = 5.842,50€ :

Στην Υπηρεσία παραμένουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης :

α/α	Ταμείο / Τράπεζα	Αριθμός Εγγυητικής	Ημερομηνία	Ποσό
	Καλής εκτέλεσης			
1	ΤΣΜΕΔΕ	528402	06.12.2013	23.984,00
			Άθροισμα :	23.984,00

Συνημμένα:

2^{ος} Ειδικός Απολογισμός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΕΥΔΕ Σ-Α

Σεβαστουπόλεως & Φειδιππίδου 1
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
(fax :210 74 81 685)

2. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤ. ΛΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.

Μαραθώνος 9
Τ.Κ. 566 26 Θεσ/νίκη
(fax :2310 613 250 & 2310 681 461)
(Με συνημμένο το 1^ο Ειδ. Απολογισμό)
(Με απόδειξη παραλαβής)

Ο Προϊστάμενος Τ.Κ.Ε.Δ.Υ.
Τμ. Κατασκευών Έργων
της ΕΥΔΕ Α/Δ Βορείου Ελλάδος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Τ.Κ.Ε.Δ.Υ.
2. Υπόλογος
3. Κ. Αδάμ
4. Φ.Ε.
5. Χρον. Αρχείο.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Β'β.