

ΑΡ.ΠΡ: 1057/9-4-14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ.Γ.Δ.Ε./ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε.Υ.Δ.Ε. / Μ.Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κοινοπραξία

•ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

•ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ :

14/9/2011

ΕΡΓΟ : Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης Κατασκευής Έργου Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Γ1' Φάση

3^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(συνοδεύει τον 3^ο Λογαριασμό)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις		Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Πληρωμές		Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο
Ποσόν που εγκρίθηκε αρχικά	ΕΥΡΩ	813.011,40	186.992,62	1.000.004,02	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	ΕΥΡΩ	32.130,28	7.389,96	39.520,24
Ποσόν που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	ΕΥΡΩ	-	-	-	Ποσόν της παρούσας πληρωμής	ΕΥΡΩ	15.063,54	3.464,61	18.528,15
Αθροισμα εγκρίσεων	ΕΥΡΩ	813.011,40	186.992,62	1.000.004,02	Αθροισμα πληρωμών	ΕΥΡΩ	47.193,82	10.854,57	58.048,39
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα	ΕΥΡΩ	49.677,71	11.425,87	61.103,58	Κρατήσεις συνολικά	ΕΥΡΩ	1.982,05		
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	ΕΥΡΩ	763.333,69	175.566,75	938.900,44	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	ΕΥΡΩ	49.175,87		


Ο υπογράφων Επιβλέπων Μηχανικός έχοντας υπόψη την από 14-9-2011 σχετική σύμβαση

Εντέλλομαι

να πληρωθεί στον ανάδοχο το ποσό των δεκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών


(18.528,15 € = 15.063,54 + 3.464,61)

Αθήνα, 14 - 04 - 2014
Ο Επιβλέπων Μηχανικός



Μ. Παιχνιδιάρη

Αθήνα, 14 - 04 - 2014
Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας



Ωραία Χαλκίδου