



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Αρ. ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Δ4γ/565/Φ.26/Σ.2014/14-4-2014

ΕΡΓΟ: *Επείγουσες Εργασίες
Αποκατάστασης ζημιών που
προκλήθηκαν από το σεισμό της
28^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου
2014, στο λιμένα Ληξουρίου, Ν.
Κεφαλληνιάς*

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά Μη Περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ	95.000,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για:	
Ποσό εγκριθέν συμπλ/κά	0	α. Εργασίες	0
		β. Φ.Π.Α. (23%)	0
Άθροισμα εγκρίσεων ΕΥΡΩ	95.000,00	Σύνολο ΕΥΡΩ	0
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα χωρίς Φ.Π.Α., πιστοποιούμενες με την συνημμένη πιστοποίηση	44.925,50	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για:	
Υπόλοιπο εγκρίσεων ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)	50.074,50	α. Εργασίες	44.925,50
		β. Φ.Π.Α. (23%)	10.332,87
		Σύνολο ΕΥΡΩ	55.258,37
		Άθροισμα πληρωμών:	
		α. Εργασίες	44.925,50
		β. Φ.Π.Α. (23%)	10.332,87
		Σύνολο ΕΥΡΩ	55.258,37

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Δ4/249/Φ.26/Μ/ΣΕΙΣΜΟΙ 2014/12.02.2014-Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και την από 18.02.14 Σύμβαση.

Εντέλλομεθα

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη 1η πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των **Πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (55.258,37 €)** (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Αθήνα 14-4-2014

Οι Επιβλέποντες

Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας

1. Α. Ορφανίδης
Πολιτ. Μηχανικός β' Βαθμού

2. Καλύβας Θεόδωρος
Μηχ. Μηχανικός με ΣΑΧ

Ε. Καραϊσκού
Πολιτ. Μηχανικός β' Βαθμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ						
Αριθμός διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (Ευρώ)	Συμπλ/κά (Ευρώ)	Παρατηρήσεις
Σύμβαση της 18.02.2014, με την απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ Αρ.πρωτ. Δ4/249/Φ.26/Μ/ΣΕΙΣ ΜΟΙ 2014/12.02.2014	2014	Φεβρουάριος		95.000,00		Χωρίς ΦΠΑ

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ								
Αριθμός εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη (Ευρώ)	Κατά το τρέχον έτος (Ευρώ)			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ
					ΑΜΟΙΒΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	2014	03		-----	44.925,50	10.332,87	55.258,37	55.258,37