

51η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΘΟΛΟΣ Α.Ε.**

Δ4/2528/Φ21Ε14

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: **ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ****ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Προϋπολογισμός (€)		Εκπτώση Δημοπρασίας (%)	
21.008.403,36		45,40%	
Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	11.471.038,17	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	7.159.547,81
Ποσό ΦΠΑ	2.179.497,25	α) για εργασίες & υλικά μέχρι τον 40ο λογαριασμό	1.360.314,08
	13.650.535,42	β) για Φ.Π.Α. 19% μέχρι τον 40ο λογαριασμό	8.519.861,89
		Αθροισμα	154.490,31
		α) για εργασίες & υλικά από τον 40ο έως τον 44ο λογαριασμό	32.442,97
		β) για Φ.Π.Α. 21% από τον 40ο λογαριασμό	186.933,28
		Αθροισμα	418.591,75
		α) για εργασίες & υλικά από τον 44ο λογαριασμό	96.276,10
		β) για Φ.Π.Α. 23% από τον 44ο λογαριασμό	514.867,85
		Αθροισμα	1.090.574,30
		γ) για προκαταβολές	833.226,80
		δ) για απόσβεση προκαταβολών	116.719,99
		ε) για τόκους προκαταβολών & Φ.Π.Α.	9.362.290,54
		Σύνολο	80.717,72
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	-4.446.308,75	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	18.565,08
		α) για εργασίες & υλικά	99.282,80
		β) για Φ.Π.Α. 23%	0,00
		γ) για προκαταβολές	257.347,50
		δ) για επιστροφή αναπόσβεστης προκαταβολής	
		Σύνολο	-158.064,70
Αθροισμα εγκρίσεων	9.204.226,67	Αθροισμα πληρωμών	7.813.347,61
		α) για εργασίες & υλικά	1.507.598,22
		β) για Φ.Π.Α.	9.320.945,83
		Αθροισμα	1.090.574,30
		γ) για προκαταβολές	1.090.574,30
		δ) για απόσβεση προκαταβολών	116.719,99
		ε) για τόκους προκαταβολών & Φ.Π.Α.	9.204.225,84
		Σύνολο	0,00
		Συνολικές κρατήσεις	9.204.225,84
		Υπόλοιπο εγκρίσεων	0,83
		Συνολική αξία εργασιών	9.204.225,84

Οι υπογράφοντες Μηχανικοί έχοντας υπ' όψιν την με αριθμό Δ4/3417/Φ.21/Ε.14/16.8.2006 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία,

εντελλόμαστε

την πληρωμή σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω Εργολάβο, του ποσού των: **99.282,80 €**
αφαιρουμένων των **257.347,50 €** για απόσβεση προκαταβολών, τόκους και Φ.Π.Α. τόκων, δηλαδή:

-158.064,70 €**Μείον εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά**

Αθήνα, / / 2013
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Αθήνα, 16/ 12/ 2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας
κ.α.α.

Δημήτριος Αναγνώπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

Κων/νος Τσουρέκης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

