

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Αρ.Πρωτ. Έγκρισης: Δ4/2480/Φ50/Μ-Α/9-12-13

ΕΡΓΟ: Μελέτη ολοκλήρωσης
έργων λιμένα Νέων Μουδανιών

ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών
α) ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
β) ΜΑΡΝΕΤ Α.Τ.Ε.
γ) ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
δ) Α.Δ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.
ε) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ: 2006ΣΜ07030007 της ΣΑΜ 070/3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά Μη Περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ	622.458,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για:	
Ποσό εγκριθέν συμπλ/κά	0	α. Εργασίες	267.346,52
		β. Φ.Π.Α.	56.916,08
Άθροισμα εγκρίσεων ΕΥΡΩ	622.458,00	Σύνολο ΕΥΡΩ	324.272,60
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα χωρίς Φ.Π.Α., πιστοποιούμενες με την συνημμένη πιστοποίηση	344.954,22	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για:	
Υπόλοιπο εγκρίσεων ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)	277.503,78	α. Εργασίες	77.607,70
		β. Φ.Π.Α.	17.849,77
		Σύνολο ΕΥΡΩ	95.457,47
		Άθροισμα πληρωμών:	
		α. Εργασίες	344.954,22
		β. Φ.Π.Α.	74.766,57
		Σύνολο ΕΥΡΩ	419.730,07

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Δ4/1738/Φ.50/Μ-Α/19-6-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την από 25.09.09 Σύμβαση και την με αρ.πρωτ. Δ4/2200/Φ50/Μ-Α/20-11-13 Απόφαση έγκρισης προμελετών Λιμενικών και Υδραυλικών Έργων και της οριστικής μελέτης Η/Μ Έργων του Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων

Ε ν τ έ λ λ ο μ ε θ α

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη 5η πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (95.457,47 €) (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Αθήνα 10/12/2013

Αθήνα 17/ 12 /2013

Οι Επιβλέποντες

Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας

1. Παπαδάκη Ελένη
Τοπ. Μηχ/κός, Συντονίστρια

Ευαγγελία Καραϊσκού
Πολιτικός Μηχανικός, Β' Βαθμού

2. Καλύβας Θεόδωρος
Μηχ/γος – Μηχ/κός

3. Μυγδάλης Χαράλαμπος
Πολ/κός Μηχ/κός

