

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/
Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/
Γ.Δ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)
ΤΜ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ Λ.Ε. (Δ4γ)

Αρ. Πρωτ. : Δ4/2530/Φ51/Μ-Β/16-12-13

7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : "Μελέτη ολοκλήρωσης χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος Λιμένα Σούδας"

Ε.Ε. : 1960 ΣΜ07000000

Ανάδοχος : DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
TRADEMCΟ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	Ευρώ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	Ευρώ		
	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο		Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα
Ποσό εγκριθέν	502,757.00 €	115,634.11 €	618,391.11 €	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	327,358.47 €	75,292.45 €	402,650.92 €
Ποσό εγκριθέν συμπληρωματικό	49,509.57 €	11,387.20 €	60,896.77 €				
Αθροισμα Εγκρίσεων	552,266.57 €	127,021.31 €	679,287.88 €	Ποσό Πληρωμής με βάση τον παρούσα εντολή	2,354.60 €	541.56 €	2,896.16 €
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με τον παρόντα λογαριασμό	329,713.07 €	75,834.00 €	405,547.07 €				
Υπόλοιπο εγκρίσεων	222,553.50 €	51,187.31 €	273,740.81 €	Αθροισμα Πληρωμών	329,713.07 €	75,834.01 €	405,547.08 €

Οι υπογράφοντες Υπεύθυνοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. Δ4/1097/Φ.51/Μ-Β/20-07-2011 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (Προϊσταμένης Αρχής), την από 29-8-2011 υπογραφείσα σύμβαση, την αριθ. πρωτ. Δ4/410/Φ51/Μ-Β/23-04-2012 απόφαση για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την από 08-08-2012 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και την αριθ. πρωτ. Δ4/οικ1021/Φ51/Μ-Β/27-05-2013 απόφαση για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την από 22-08-2013 υπογραφείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

όπως πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (2.896,16 €), εκ των οποίων δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (2.354,60€) για αμοιβή και πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (541,56€) για ΦΠΑ.

Αθήνα, 16-12-2013

Οι Επιβλέποντες

Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Ε. Κουλουρίδου
Πολ. Μηχ. Γ' β.

Χ. Καλικούρδης
Μηχ/γο-Ηλεκτ/γο Μηχ. Δ' β.

Χ. Μυγδάλης Σ. Χαρίση
Πολ. Μηχ. Ε' β. Γεωλόγος Γ' β.

Ε. Καραϊσκού
Πολ. Μηχανικός Β' Βαθμού