



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τρίπολη 13-12-2013
Αριθ. Πρωτ: 5486

Ταχ. Δ/ση : Οπλ. Σχειώτη 1
221 00 - ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Λυμπέριος Κούνας
Τηλέφωνο : 2710 – 238562
FAX : 2710 – 243185

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μείωσης κρατήσεων ανάληψης δεκάτων του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ», αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/1984.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ».
5. Το 1^ο, 2^ο και 3^ο Π.Π.Α.Ε. του έργου.
6. Την από 29-11-2013 (Α.Π. Δ.Τ.Ε. Π.Π. 5486/29.11.2013) αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε τον 1^ο Ειδικό Απολογισμό των εργασιών, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική αξία των εργασιών που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω αναφερόμενα Π.Π.Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 288.036,55 € (εργασίες 287.324,28€, υλικά 712,27€) και κατά συνέπεια οι κρατήσεις αναλήψεως δεκάτων θα πρέπει να μειωθούν κατά το ποσό των $287.324,28 \times 5\% + 712,27 \times 10\% = 14.437,44\text{€}$.

Αποφασίζουμε

Μειώνονται οι κρατήσεις αναλήψεως δεκάτων του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ», αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε. κατά το ποσό των 14.437,44€.

Συνημμένα:

Ο 1^{ος} Ειδικός Απολογισμός.

Ε.Δ./Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.