

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ4α)

Δ4/2430/ΦΜΚ6
3-12-13

23η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ

Ανάδοχος : ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 4821136.03		Έκπτωση : 42,78%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	4.821.136,03	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Αθροισμα	3.778.509,95 604.561,58 4.383.071,53
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Αθροισμα	64.036,43 10.245,83 74.282,26
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.821.136,03			
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	4.457.353,79	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Αθροισμα	3.842.546,38 614.807,41 4.457.353,79
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ Αθροισμα	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	363.782,24	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		4.457.353,79

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ4/1733/Φ.ΜΚ6/06-10-2011 απόφαση της ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ	64.036,43€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	74.282,26€

Αθήνα 3/12/2013
Οι επιβλέποντες

Κ. Τριχάκης
Πολιτικός Μηχανικός με Δ'β

Χ. Καλλικούρδης
Μηχ. Μηχανικός με Δ'β

Αθήνα 3/12/2013
Ο προϊστάμενος της Δ/σας Υπηρεσίας
α.α.

Κ. Τσουρέκης
Πολ. Μηχανικός με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Δ4/1733/Φ.ΜΚ6	2011	10	6	4.156.151,75	664.984,28			
Σύνολα Εγκρίσεων				4.821.136,03				
Αθροισμα Εγκρίσεων				4.821.136,03				
2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No Εντ ολής	Ετος	Μήν	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
				2.683.670,65				
12	2013	2	15		180.870,86	28.939,34	209.810,20	
13	2013	3	1		102.404,89	16.384,78	118.789,67	
14	2013	3	18		136.991,90	21.918,70	158.910,60	
15	2013	4	23		145.248,07	23.239,69	168.487,76	
16	2013	5	27		86.719,30	13.875,09	100.594,39	
17	2013	6	17		161.002,80	25.760,45	186.763,25	
18	2013	7	10		220.156,07	35.224,97	255.381,04	
19	2013	7	30		100.295,52	16.047,28	116.342,80	
20	2013	8	27		84.144,66	13.463,15	97.607,81	
21	2013	9	24		101.293,14	16.206,90	117.500,04	
22	2013	11	11		145.873,55	23.339,77	169.213,32	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων εργασιών					1.465.000,76	234.400,12	1.699.400,88	
Παρούσα πληρωμή								
23	2013	12	2		64.036,43	10.245,83	74.282,26	
ΣΥΝΟΛΑ				2.683.670,65	1.529.037,19	244.645,95	1.773.683,14	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				2.683.670,65 + 1.773.683,14 = 4.457.353,79				