



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων

Μελετών-Κατασκευών Έργων

Παραχώρησης Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ Α

Αυτ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

ΑΔΑ:

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Αριθμ.Πρωτ. 30148

Σχετ.

Α.Φ.Μ. 998380326

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΙΣ Γ.Ε. 19Ν ΕΩΣ 34Ν ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΠ/Π1/Φ1.1/21793/30-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ51-00Θ)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εργασίες κατάχωσης / αποδόμησης αρχαιολογικών ευρημάτων, Κατάχωση αρχαιολογικών ευρημάτων στα πλευρικά διόδια του Α/Κ Δερβενίου περί την ΧΘ 54+500 του Α/Δ J&P AVAX (AW3)	195.820,59 €
2	Εργασίες κατάχωσης / αποδόμησης αρχαιολογικών ευρημάτων, κατάχωση αρχαιολογικών ευρημάτων από ΧΘ 80+460 έως ΧΘ 80+620 Νικολαίικα ΑΚΤΩΡ (AW1)	36.101,08 €

Σύνολο Συμπληρωματικών Εργασιών 231.921,67 €

Αμοιβή Ανεξάρτητου Μηχανικού: 2.987,33 €

Σύνολο 234.909,00 €

ΦΠΑ 23% 54.029,07 €

ΣΥΝΟΛΟ 288.938,07 €

Αφαιρείται κράτηση καλής εκτέλεσης 5% επί των Συμπληρωματικών Εργασιών:

231.921,67 * 5,00% = -11.596,08

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 277.341,99 €

Ο υπογράφων προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α') έχοντας υπόψη του:

1. Την με αριθμό ΕΠΠ / Π1 / Φ1.1 / 21793 / 30-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ51-00Θ) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, σύμφωνα με το Νόμο, της εκτέλεσης του ως άνω έργου

2. Το Π.Δ.4/08 βάσει του οποίου η αρμοδιότητα για την επίβλεψη των Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου ανετέθη στην ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

Όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. το ποσό:

Διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αθήνα 31/12/2013 B.Ζαγοριανός Πολ.Μηχ.ΤΕ με Β'Βαθμό	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ Αθήνα 31/12/2013 α/α Ν.Δημόπουλος Πολιτικός Μηχανικός με Β' Βαθμό
--	--