



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ.Μ.Ε.Ο.)

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ : ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (ΝΙΚ. ΠΕΡΙΔΙΚΑΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.)
ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΦΑΝΑΡΑΣ Κ.-ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.)
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.
NERCO-N. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ.
ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΖΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : **ΦΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΜΕΛΕΤΗ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 77 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 27+700
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Χρηματοδότηση : ΣΑΜ 071/3 - 2006ΣΜ07130013
ΣΥΜΒΑΣΗ : 28-03-2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	883.105,00	167.789,95	1.050.894,95	Πληρωμές μέχρι σήμερα	661.267,77	127.441,69	788.709,46
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμή με τη σημερινή εντολή	94.847,15	21.814,84	116.661,99
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	883.105,00	167.789,95	1.050.894,95	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	756.114,92	149.256,53	905.371,45
Εργασίες μέχρι σήμερα	756.114,92	149.256,53	905.371,45	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	126.990,08	18.533,42	145.523,50	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	756.114,92	149.256,53	905.371,45

Ο υπογράφων Μηχανικός Παπαδόπουλος Μανώλης , έχοντας υπόψη :

- α) την με αρ. ΔΜΕΟ/οικ/9254/11-12-2007 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ανάθεση
β) την από 28-03-2008 υπογραφείσα Σύμβαση

Εντέλλομαι

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω Ανάδοχο το ποσό των Ευρώ :

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (116.661,99)

εκ των οποίων **94.847,15** για εργασίες και **21.814,84** για Φ.Π.Α.

Αθήνα, 10 - 12 - 13
Οι Επιβλέποντες

Θεοδωροπούλου Παναγιώτα
Πολ. Μηχ. με Δ' β
Μελ. Συγκ.- Υδρ.- Τοπ.

Λινάρδου Σωτηρία
Πολ. Μηχ. με Δ' β
Μελέτη Τεχν. Έργων

Κωστή Ολγα
Πολ. Μηχ. με Δ' β
Μελέτη Κόμβων - Σημ.- Ασφ.

Ιωάννου Παναγιώτης
Αρχ. Μηχ. με Β' β
Περιβ/κή Μελέτη

Σαΐδου Ευτυχία
Πολ. Μηχ. με Ε' β
Γεωτεχνική Μελέτη

Κωνσταντινίδης Ιωσήφ
Γεωλόγο με Β' β
Γεωλογική Μελέτη

Πανταγάκη Ιωάννα
Ηλεκ. Μηχ. με β
Η-Μ Μελέτη

Αθήνα, 12 - 12 - 13
Ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Παπαδόπουλος Μανώλης
Πολ. Μηχ. με Β' β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της εγκριθείσας δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)										
Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	ΑΡΧΙΚΑ			ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	
1	2008	3	28	883.105,00	167.789,95	1.050.894,95				Σύμβαση
ΣΥΝΟΛΑ				883.105,00	167.789,95	1.050.894,95	0,00	0,00	0,00	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			883.105,00	167.789,95	1.050.894,95	

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)										
Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ			ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	
1	2008	8	4	91.367,48	17.359,82	108.727,30				
2	2008	10	10	211.768,98	40.236,11	252.005,09				
3	2009	7	16	108.896,85	20.690,40	129.587,25				
4	2010	3	16	204.214,26	38.800,71	243.014,97				
5	2012	10	5	45.020,20	10.354,65	55.374,85				
6	2013						94.847,15	21.814,84	116.661,99	Η παρούσα εντολή
ΣΥΝΟΛΑ				661.267,77	127.441,69	788.709,46	94.847,15	21.814,84	116.661,99	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			756.114,92	149.256,53	905.371,45	