

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ. /Γ.Γ.Δ.Ε
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΩΝ
ΤΕΕ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ημερομηνία, 23-10-2013

Αριθ. Πρωτ. 1552

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης ασφαλικών οδοστρωμάτων στο παραπλευρο δίκτυο (S.R.) του Αυτ/δρου ΠΑΘΕ Πυργετος - Κατερίνη - Θεσ/νίκη»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕ 071

που εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο: **ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00		ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 56,74%	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	771.734,85	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Φ.Π.Α.
			123.826,02
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ (ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ)	77.000,00	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
			662.200,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	848.734,85	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Φ.Π.Α.	26.178,86
			6.021,14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ	712.396,36	ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ	32.200,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	136.338,49	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Φ.Π.Α.
			129.847,15
		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
			14.631,19
			3.365,17
			17.996,36
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	712.396,36

Ο συνημμενος λογαριασμος της εργολαβιας της επικεφαλιδας ελεγχθηκε απο το ΤΕΕ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και εγκρινεται να πληρωθει με αυτη την Εντολη Πληρωμης στον παραπανω Αναδοχο το ποσο των :

" ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ "

" 32.200,00 Ευρω "

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 - 10 - 2013
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 - 10 - 2013
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του ΤΕΕ Συντ/σης Κ. Μακεδονίας

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΣ
Τοπ. Μηχ/κός με Β' β.

ΙΩΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Πολ. Μηχανικός με Β' β.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 56,74%

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
Αριθμός Διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Εγκριθέν ποσό (€)	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ			Παρατηρήσεις
					Εργασίες (€)	Φ.Π.Α. (€)	Παρακρ. Τόκων (€)	
1	2	3	4	5=6+7-8	6	7	8	9
	2011	9	14	771.734,85	627.426,71	144.308,14		Σύμβαση
3093	2013	2	1	77.000,00	62.601,63	14.398,37		1ος Α.Π.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ				848.734,85	690.028,34	158.706,52		
ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ				694.399,99				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ				154.334,86				
Β. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ								
Αριθμός εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ			ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (€)
					Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	Παρακρ. Τόκων (€)	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9=7-8
ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ								
1η	2011	10	21	220.081,30	50.618,70	270.700,00		270.700,00
2η	2011	11	10	60.406,50	13.893,50	74.300,00		74.300,00
ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ								
3η	2013	3	15	108.130,08	24.869,92	133.000,00		133.000,00
4η	2013	7	18	149.756,10	34.443,90	184.200,00		184.200,00
5η	2013	10	23	26.178,86	6.021,14	32.200,00		32.200,00
						694.399,99		694.399,99
					Σύνολο (€)		694.399,99	