

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ / ΓΓΔΕ
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΩΝ
Τ.Ε.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Θεσ/νίκη 30-10-2013
Αρ. πρωτ. 1570

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο: "Εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα του Αυτ/δρόμου ΠΑΘΕ Κλειδί-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι και στο παράπλευρο δίκτυο (S.R) Πυργετός-Κατερίνη-Θεσ/νίκη"

Ανάδοχος: Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € Ευρώ		Έκπτωση: 47,00 %		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	265.000,00 €	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών.	α)για εργασίες β)για ΦΠΑ 23%	162.104,00 € 37.283,91 €
Ποσόν εγκριθέν συμπληρωματικώς σύμφωνα με την συνημμένη σελίδα.			Σύνολο	199.387,91 €
Αθροισμα εγκρίσεων.	265.000,00 €	Ποσό πληρωμής σύμφωνα με την παρούσα εντολή.	α)για εργασίες β)για ΦΠΑ	47.032,52 € 10.817,48 €
			Σύνολο	57.850,00 €
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	257.245,47 €	Αθροισμα πληρωμών.	α)για εργασίες β)για ΦΠΑ	209.136,52 € 48.101,39 €
			Σύνολο	257.237,91 €
		Συνολικές κρατήσεις με Φ.Π.Α.	Κρατήσεις	6,15 €
			Φ.Π.Α.	1,41 €
Υπόλοιπο εγκρίσεων:	7.754,53 €	Συνολική δαπάνη έργου:		257.245,47 €

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό **1009/2-04-2011** απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. ΣΑ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό

Προ ΦΠΑ : ευρώ (47.032,52 €)

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ)

Με ΦΠΑ : ευρώ (57.850,00 €)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

Θεσσαλονίκη 30/10/2013
Ο επιβλέπων

Θεσσαλονίκη 30/10/2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Προϊστάμενος του
ΤΕΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ηλ/γος Μηχ/κος με Δ'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ/κος με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπ' όψη έργου

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν							
No Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά	Συμπληρωματικά	Φ.Π.Α.	Παρατηρήσεις
1009	2011	4	24	215.447,15 €		49.552,85 €	
				215.447,15 €		49.552,85 €	

2. Εντολές πληρωμών								
No Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Σύνολο από την αρχή
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα	
1η	2012	3	2	- €	36.875,26 €	8.481,31 €	45.356,57 €	257.237,91 €
2η	2012	9	28	- €	38.369,71 €	8.825,03 €	47.194,74 €	
3η	2012	12	21	- €	18.054,48 €	4.152,53 €	22.207,01 €	
4η	2013	3	19	- €	20.024,06 €	4.605,53 €	24.629,59 €	
5η	2013	8	28	- €	48.780,49 €	11.219,51 €	60.000,00 €	
6η	2013	10	30	- €	47.032,52 €	10.817,48 €	57.850,00 €	
					209.136,52 €	48.101,39 €	257.237,91 €	