



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22-11-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΠΟΛΗ 19-11-2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4743

Σχετικό: 4163

Δ/νση: Οπλρχηγού Σεχιώτη 1, 221 00 / ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες: ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2710-238559

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και του συμπεριλαμβανομένου 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
Αναδόχου : «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων » (ΦΕΚ 116 Α' / 18 -06 -08)
2. Τον Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και τις ερμηνευτικές αυτού, Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ισχύουν σήμερα.
3. Το Π.Δ. 696/1974 «περί αμοιβών μηχανικών κ.λ.π», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, όπως ισχύει.
5. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τον Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α'/23-12-2010), «Ενίσχυση και Ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»
7. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)».
8. Την υπ' αρ. 26053/8093/04-07-2011 (ορθή επανάληψη) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Διαπίστωσης κατάταξης προσωπικού, που από 01-07-2011 μετατάσσεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δοτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
9. Την υπ' αρ. 27657/8680/04-07-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί «τροποποίησης της 833/01-02-201(ορθή επανάληψη) Απόφασης Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
10. Την Εγκύκλιο 35 (με αριθμό πρωτοκόλλου 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
11. Την υπ' αρ. 25670/9089/10-04-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αφού είδαμε:

- Το από 07-10-2013 συνοπτικό δελτίο του έργου
- Τον 1^ο Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης **3.121.299,00€ (με Φ.Π.Α), σε ισοζύγιο** με την εγκεκριμένη Σύμβαση.
- Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον προς έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. και από την οποία προκύπτει ότι ο παρών Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις συγκεκριμένων ποσοτήτων που κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, καθώς και νέες εργασίες που προέκυψαν από τις μελέτες εφαρμογής.
- Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, με **πέντε (5)** άρθρα, που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τιμές μονάδος όλων των νέων εργασιών που προέκυψαν καθώς και άλλων που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

- Το γεγονός ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
- Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, άρθρο 57 παρ. 8(και τις εγκυκλίους αυτού) οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή, και συνεπώς για την έγκρισή του παρόντος Α.Π.Ε., αρμόδια είναι η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου
- Το υπ' αρ. 4687/15-10-2013 έγγραφο της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στο οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την προέγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.
- Την σύμφωνη και ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως διατυπώθηκε στην υπ' αρ. 14^η/17-10-2013 Συνεδρίαση αυτού (θέμα 4^ο εκτός ημερήσιας διάταξης).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του συμπεριλαμβανομένου 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ»
Αναδόχου : «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»

Συνολικής δαπάνης 3.121.299,00€ (με Φ.Π.Α), σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη Σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συνοδεύουν:

- α) συνοπτικό δελτίο έργου
- β) αιτιολογική έκθεση
- γ) 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- δ) Αναλυτική Επιμέτρηση εργασιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Ανάδοχο του έργου με μια (1) σειρά του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
α.α**

Ε.Δ.

- Τμήμα ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με τρία (3) αντίγραφα του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε)
- Χρον. Αρχείο

**ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πολ. Μηχ. με Α' β**