

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/
Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/
Γ.Δ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

Δ4/2043/Φ51/Μ-Β
8/11/2013

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : "Μελέτη ολοκλήρωσης χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος λιμένα Σούδας"

Ανάδοχος : DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
TRADEMSO ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	Ευρώ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	Ευρώ		
	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο		Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα
Ποσό εγκριθέν	502.757,00 €	115.634,11 €	618.391,11 €	Άθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	310.876,29 €	71.501,55 €	382.377,84 €
Ποσό εγκριθέν συμπληρωματικό	49.509,57 €	11.387,20 €	60.896,77 €				
Άθροισμα Εγκρίσεων	552.266,57 €	127.021,31 €	679.287,88 €	Ποσό Πληρωμής με βάση τον παρούσα εντολή	16.482,18 €	3.790,90 €	20.273,08 €
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με τον παρόντα λογαριασμό	327.358,47 €	75.292,44 €	402.650,91 €				
Υπόλοιπο εγκρίσεων	224.908,10 €	51.728,87 €	276.636,97 €	Άθροισμα Πληρωμών	327.358,47 €	75.292,45 €	402.650,92 €

Οι υπογράφοντες Υπεύθυνοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. Δ4/1097/Φ.51/Μ-Β/20-07-2011 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (Προϊσταμένης Αρχής), την από 29-8-2011 υπογραφείσα σύμβαση, την αριθ. πρωτ. Δ4/410/Φ51/Μ-Β/23-04-2012 απόφαση για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την από 08-08-2012 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και την αριθ. πρωτ. Δ4/οικ1021/Φ51/Μ-Β/27-05-2013 απόφαση για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την από 22-08-2013 υπογραφείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση

ΕΝΤΕΛΟΜΕΘΑ

όπως πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (20.273,08 €), εκ των οποίων δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (16.482,18 €) για αμοιβή και τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (3.790,90 €) για ΦΠΑ.

Αθήνα,

Οι Επιβλέποντες

Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Ε. Κουλουρίδου
Πολ. Μηχ. Γ' β.

Χ. Καλικούρδης
Μηχ/γο-Ηλεκτ/γο Μηχ. Δ' β.

Χ. Μυγδάλης
Πολ. Μηχ. Ε' β. Γεωλόγος Γ' β.

Σ. Χαρίση

Ε. Καραϊσκού

Πολ. Μηχανικός Β' Βαθμού

[illegible]