



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Τ.Κ. 11526, Αθήνα
Πληρ.: Θ. Πλιάκας
Τηλ. 210 6931296
Fax 210 6994355

Αθήνα, 27/6/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 196324

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007».

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. τις διατάξεις του Ν.2026/92 (ΦΕΚ 43/Α/1992) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/1993 (ΦΕΚ 30/Α/1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται στον Υπουργό κλπ».
3. το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 679/Β/22-03-2013).
4. τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 27, παρ 3.
5. το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με τη Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000» (ΦΕΚ 54/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.118/2013(ΦΕΚ 152/Α/2013).
8. το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. τη με αρ. Υ46/6-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.» (ΦΕΚ2101/Β/9-7-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. τη με αρ. 41620/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί διορισμού του Κωνσταντίνου Τριάντη ως Ειδικού Γραμματέα Υδάτων (τ. Υπαλ. Ειδ. Θέσεων και Οργ. Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 433).
12. τη με αρ. πρωτ. Ε.Γ.Υ./110331/5-4-2012 απόφαση Ειδικού Γραμματέα της Ε.Γ.Υ. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο διαγωνιζόμενο σχήμα «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Διακρ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ, ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ του ΑΒΡΑΑΜ, ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ του ΡΑΛΛΗ, ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ Διακρ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ, ΒΑΒΙΖΟΣ-ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΕ Διακρ. ECO-CONSULTANTS SA, ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με Συνολική Προσφορά ΣΠ= 1.549.842,00 € πλέον 356.463,66 € ΦΠΑ.
13. το από 27-4-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό.
14. το χρονοδιάγραμμα της μελέτης, όπως υποβλήθηκε επικαιροποιημένο από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
15. τη με αρ. πρωτ.: ΔΙΑΜ/13/212/14-3-2013 επιστολή του Αναδόχου (αρ. πρωτ. Ε.Γ.Υ. 150329/15-3-2013) με θέμα «'Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007'». Αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος μελέτης και αίτημα παράτασης μελέτης βάσει του Ν.3316».

Και επειδή:

1. οι δράσεις της δημόσιας διαβούλευσης (ημερίδες, ενημερωτικά σεμινάρια κλπ.) επί των Σχεδίων Διαχείρισης, όπως προβλέπονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, βρίσκονται σε εξέλιξη,
2. η διαβούλευση επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Σχεδίων Διαχείρισης πρόκειται να ξεκινήσει εντός του επόμενου μήνα,

3. τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης στη συνέχεια θα πρέπει να ενσωματωθούν στα Σχέδια Διαχείρισης και τα στοιχεία αυτών να υποβληθούν στη βάση δεδομένων WISE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
4. η αίτηση παράτασης υποβλήθηκε πριν από την λήξη της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης (26-6-2013),
5. η εγκρινόμενη παράταση είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3316/05,
6. οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» μέχρι τις **18-11-2013**.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση:

κ. Α. Μπενσασσών
(Ως εκπρόσωπο της Σύμπραξης)
Fax: 210.6124492

Εσωτερική Διανομή:

1-Δ/νση Α
2-Επιβλέποντες της μελέτης
3-Φ ΕΠΠΕΡΑΑ/Δ.-Κ. Μακεδονία