

**46η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**  
**(Εντολή πληρωμής για την ενάρτιμο: 2010 ΣΕ07180010)**

Αναδοχος: ΕΤΕΘ Α.Ε.  
Εργο: Κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) χθ:29+990-χθ:37+900

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

|                                                                                                   |              |                           |                                   |                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Προυπολογισμός (€)                                                                                |              | 49.000.000,00             | Μ.Τ.Ε. :                          |                                   | 26,800%       |
| Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%                                                                |              | 35.868.227,00             | Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα    |                                   | €             |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την κύρια σύμβαση με τον 2ο ΑΠΕ                             |              | 2.219.534,73              |                                   | α) Για εργασίες (κύριας σύμβασης) | 30.537.686,77 |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | β) Για Φ.Π.Α. (κύριας σύμβασης)   | 6.008.674,91  |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 1                          | 36.546.361,68 |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την κύρια σύμβαση με τον 3ο ΑΠΕ                             |              | 321.847,83                |                                   | γ) Για εργασίες (1η Συμπλ. Σύμβ.) | 13.103.401,18 |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | δ) Για Φ.Π.Α. (1η Συμπλ. Σύμβ.)   | 2.637.971,83  |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 2                          | 15.741.373,01 |
|                                                                                                   |              |                           | γ) Για εργασίες (2η Συμπλ. Σύμβ.) | 2.027.723,58                      |               |
|                                                                                                   |              |                           | δ) Για Φ.Π.Α. (2η Συμπλ. Σύμβ.)   | 466.376,42                        |               |
|                                                                                                   |              |                           | Σύνολο 3                          | 2.494.100,00                      |               |
|                                                                                                   |              |                           | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                   |                                   | 54.781.834,69 |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την κύρια σύμβαση με τον 5ο ΑΠΕ                             |              | 708.630,07                | Ποσό πληρωμής με την παρούσα      | α) Για εργασίες (κύριας σύμβασης) | 102.601,63    |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | β) Για Φ.Π.Α. (κύριας σύμβασης)   | 23.598,37     |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 1                          | 126.200,00    |
| Ποσό που εγκρίθηκε για την 1η Συμπληρωματική συμβαση                                              |              | 15.800.000,00             |                                   | γ) Για εργασίες (1η Συμπλ. Σύμβ.) | 0,00          |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την Συμπληρωματική συμβαση με την 1η τροποποίηση της 1ης ΣΣ |              | 316.004,25                |                                   | δ) Για Φ.Π.Α. (1η Συμπλ. Σύμβ.)   | 0,00          |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 2                          | 0,00          |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την Συμπληρωματική συμβαση με την 3η τροποποίηση της 1ης ΣΣ |              | 98.032,70                 |                                   | ε) Για εργασίες (2η Συμπλ. Σύμβ.) | 0,00          |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | ζ) Για Φ.Π.Α. (2η Συμπλ. Σύμβ.)   | 0,00          |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 3                          | 0,00          |
| Ποσό 2ης Συμπληρωματικής σύμβασης (με ΦΠΑ)                                                        |              | 2.860.000,00              | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                   |                                   | 126.200,00    |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την Συμπληρωματική συμβαση με την 1η τροποποίηση της 2ης ΣΣ |              | 216.775,80                | Αθροισμα πληρωμών                 | α) Για εργασίες (κύριας σύμβασης) | 30.640.288,40 |
| Αθροισμα εγκρίσεων (€)                                                                            |              | 58.409.052,38             |                                   | β) Για Φ.Π.Α. (κύριας σύμβασης)   | 6.032.273,28  |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 1                          | 36.672.561,68 |
| Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ( €)                                                       |              | 54.908.034,69             |                                   | γ) Για εργασίες (Συμπλ. Σύμβ.)    | 13.103.401,18 |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | δ) Για Φ.Π.Α. (Συμπλ. Σύμβ.)      | 2.637.971,83  |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 2                          | 15.741.373,01 |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | ε) Για εργασίες (2η Συμπλ. Σύμβ.) | 2.027.723,58  |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | ζ) Για Φ.Π.Α. (2η Συμπλ. Σύμβ.)   | 466.376,42    |
|                                                                                                   |              |                           |                                   | Σύνολο 3                          | 2.494.100,00  |
|                                                                                                   |              |                           | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                   |                                   | 54.908.034,69 |
|                                                                                                   |              |                           | α) κρατήσεις                      |                                   | 0,00          |
|                                                                                                   |              |                           | β) Για Φ.Π.Α.                     |                                   | 0,00          |
|                                                                                                   |              |                           | Αθροισμα                          |                                   | 0,00          |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων (€)                                                                            | 3.501.017,69 | Συνολική δαπάνη του έργου |                                   |                                   | 54.908.034,69 |

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ1 / 3357 / 16-11-06 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ1 με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

**ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ**

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:

**Προ ΦΠΑ :** 102.601,63 €  
Εκατόν δύο χιλιάδες εξακόσια ένα και 63%

**Με ΦΠΑ:** 126.200,00 €  
Εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια

Ηράκλειο, .../ ... / 2013

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Νικόλαος Σεϊμένης  
Πολιτικός Μηχ/κος

Ηράκλειο, .../ ... / 2013

Ο Προϊστάμενος της  
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ