

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Υ /
ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης
Συγκ/κών Υποδομών / ΤΚΕ Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες: Κ. Αναστασιάδης
 Τηλέφωνο: 2310 - 402248
 Ταχ.Δ/ση: Ναυαρίνου 28 & Καραολή-Δημητρίου
 ΤΘ 20118 – ΤΚ 55131, Θεσσαλονίκη
 e-mail: eyde.kssy.the@ggde.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Θεσσαλονίκη 30.12.2014
 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 536
 Σχετ.407

Προς
 Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 στο Νομό Θεσσαλονίκης
 Ερμού 18Α – ΤΚ 541 10 ΕΝΤΑΥΘΑ
Κοινοποίηση:

- 1) Τράπεζα της Ελλάδος
 Τμήμα Σχέσεων μετά του Δημοσίου
 Τσιμισκή 4 - ΕΝΤΑΥΘΑ
- 2) Ανάδοχο του έργου
 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
 Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16 Α Θ Η Ν Α
 (με αντίγραφο λογαριασμού)

Θέμα: Απόδοση 39^{ης} Εντολής πληρωμής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και Πιστοποίησης εργασιών του έργου:
«Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου) του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Σας υποβάλλουμε δικαιολογητικά δαπάνης Δημοσίων Επενδύσεων ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (**1.276.600,00€**), με τα κατωτέρω στοιχεία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΟΙΚΟΣ ΟΔΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ (€)
Οικ. Έτος:	2014	54671094-8/30.10.2014	31.136,59 (φόρος 3%)
Υπόλογος:	Κων. Αναστασιάδης	54667468-2/30.10.2014	1.245.463,41
ΣΑΕ :	077/2		
Ειδικός φορέας	880		
ΚΑΕ	8341		
Κωδ. Τράπεζας	511107720001010		
Αριθμός Έργου	2011ΣΕ07720001		
Περιγραφή Έργου:	«Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου) του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».		
Ανάδοχος εταιρεία: Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.			
Σε διαταγή: Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.			

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

2 Αντίγραφα 39^{ου} λογ/σμού της 1^{ης} Σ.Σ με τα αναγραφόμενα στον πίνακα συνυποβαλλομένων

Η Προϊσταμένη

ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ/Τ.Κ.Ε Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Προϊσταμένη
 2. Υπόλογο με ένα λογ/σμό
 3. Επιβλέποντα με ένα λογ/σμό
 4. Γραφείο Μηχανοργάνωσης
 5. Χρον. Αρχείο
- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου**
στο Νομό Θεσσαλονίκης
 Αριθ. Πρωτ. :
 Ημερομηνία :

Ιωάννα Ευσταθοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β

ΑΡΧΕΙΟ

Εκδόθηκε το Χρημ. Ένταλμα.....
 Ποσού.....
 Θεσσαλονίκη

39η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ: Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών
10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου)
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
(1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός		Εκπτώση δημοπρασίας	
246.000.000,00		48,10%	
EURO		EURO	
		ΣΥΝΟΛΑ	
ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΑΡΧΙΚΑ		Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	
Εργασίες	22.032.520,33	α) για εργασίες	18.189.837,40
ΦΠΑ	5.067.479,67	β) για ΦΠΑ	4.183.662,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	27.100.000,00	ΣΥΝΟΛΟ	22.373.500,00
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ		Τόκοι υπερημερ.	56.976,52
εργασίες			56.976,52
ΦΠΑ			
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	27.100.000,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ		α) για εργασίες	1.037.886,18
		β) για ΦΠΑ	238.713,82
		ΣΥΝΟΛΟ	1.276.600,00
		Τόκοι υπερημερ.	0,00
			0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		Αθροισμα πληρωμών	
		α) για εργασίες	19.227.723,58
		β) για ΦΠΑ	4.422.376,42
		ΣΥΝΟΛΟ	23.650.100,00
		Τόκοι υπερημερ.	56.976,52
			56.976,52
		Δεδουλευμένοι τόκοι	0,00
		Κρατήσεις	54,97
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	23.707.131,49
			23.707.131,49

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1317/05.08.2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολαβό το ποσό :

Ένα Εκατομμύριο Διακόσια Εβδομήντα Έξι Χιλιάδες Εξακόσια ευρώ (1.276.600,00)

Θεσ/νίκη 18/12/2014
Ο Γενικός Επιβλέπων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

Θεσ/νίκη 18/12/14
Η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

II. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ																
ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ				ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ						ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ		ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΚΩΝ		
Εργασίες		ΦΠΑ		ΣΥΝΟΛΟ		Εργασίες		ΦΠΑ		ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ		ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΚΩΝ
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13				
26	2013	9		157.967,48	36.332,52	194.300,00						194.300,00	0,00	0,00		
27	2013	10		221.626,02	50.973,98	272.600,00						272.600,00	0,00	0,00		
28	2013	11		544.065,04	125.134,96	669.200,00						669.200,00	0,00	0,00		
29	2014	1										384.400,00	0,00	0,00		
30	2014	2					312.520,33	71.879,67	384.400,00			384.400,00	0,00	0,00		
31	2014	3					245.772,36	56.527,64	302.300,00			302.300,00	0,00	0,00		
32	2014	4					534.878,05	123.021,95	657.900,00			657.900,00	0,00	0,00		
33	2014	6	2				1.005.528,46	231.271,54	1.236.800,00			1.236.800,00	0,00	0,00		
34	2014	7	2				25.934,96	5.965,04	31.900,00			31.900,00	0,00	0,00		
35	2014	8	4				357.235,77	82.164,23	439.400,00			439.400,00	0,00	0,00		
36	2014	10	6				199.756,10	45.943,90	245.700,00			245.700,00	0,00	0,00		
37	2014	10	7				33.170,73	7.629,27	40.800,00			40.800,00	0,00	0,00		
38	2014	11	10				100.243,90	23.056,10	123.300,00			123.300,00	0,00	0,00		
39	2014	12	12				365.528,46	84.071,54	449.600,00			449.600,00	0,00	0,00		
							1.037.886,18	238.713,82	1.276.600,00			1.276.600,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΑ				15.009.268,28	3.452.131,72	18.461.400,00	4.218.455,30	970.244,70	5.188.700,00	23.650.100,00	56.976,52	56.976,52				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.461.400,00		+	5.188.700,00	=	23.650.100,00	23.650.100,00		56.976,52	56.976,52			
				(7)+(10)				=	23.650.100,00	23.650.100,00						