

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ &
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-12-2014

Ταχ. Δ/ση: 631 00 Πολύγυρος
 Πληροφορίες: Μ. Σαρακινού
 Τηλέφωνο: 23710-22060
 Τηλέφωνο: 2310-285163 (4 γραμμές)
 FAX :2310-251892
 e-mail: efachagor@culture.gr

Πολύγυρος, 19 Δεκεμβρίου 2014
 Αρ. Πρωτ.: 1613

ΘΕΜΑ: Απόφαση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης που προέκυψε από την απόφαση αρ. 6038/4-8-2014, ΑΔΑ: Ψ1ΨΞΓ-ΚΙΧ) του προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Ορους και αφορά την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του έργου: "Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής".

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Ιωάννης Κανονίδης, προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Ορους, έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,
2. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
3. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς,
5. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού».
6. Το Π.Δ. 104/28-8-2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
7. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/ 27-10-2014 «Τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των περιφερειακών, Ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ».
8. Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35-46/76032/2338/29-08-2011 έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου : «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής» του έργου «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη 10η ΕΒΑ.
9. Την αριθ. πρωτ. 4378/28-07-2011 απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής» και κωδικό ΜΙΣ 350432 στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 - 2013».
10. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου (ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ 350432, Κωδικός ΣΑ:ΣΕ 0148, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01480133 του Π.Δ.Ε.).
11. Την απόφαση αρ. 6038/4-8-2014, ΑΔΑ: Ψ1ΨΞΓ-ΚΙΧ) ανάθεσης για τη προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του έργου: "Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής".
12. την από 24-11-2014 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου

Αποφασίζουμε

Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης που υπεγράφη από τον κ. Μιχαήλ Διάκο (ΑΦΜ 106458860) μέχρι την **30η Ιουνίου 2015**.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία στον ανάδοχο.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Κανονίδης
 Αρχαιολόγος