

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ/Τ.Κ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Θεσσαλονίκη 18.12.2014

Αριθ. Πρωτ. : 11

Πληροφορίες: Κ. Αναστασιάδης
Τηλέφωνο: 2310 -402248
Ταχ.Δ/ση: Ναυαρίνου 28 & Καραολή-Δημητρίου
ΤΘ 20118 – ΤΚ 55131, Θεσσαλονίκη
e-mail: eyde.kssy.the@ggde.gr

Προς

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
στο Νομό Θεσσαλονίκης
Διοικητήριο ΕΝΤΑΥΘΑ

Κοινοποίηση:

1) Τράπεζα της Ελλάδος
Τμήμα Σχέσεων μετά του Δημοσίου
Τσιμισκή 4 - ΕΝΤΑΥΘΑ

2) Ανάδοχο του έργου

ΕΤΕΘ Α.Ε -6ο χλμ. **Θεσσαλονίκης** – Θέρμης
570 01, **Θεσσαλονίκη**

Θέμα: Απόδοση 12^{ης} Εντολής πληρωμής και Πιστοποίησης εργασιών του έργου:
**«Αναβάθμιση αντοχής χερσαίου τμήματος διαδρόμου 10-28 του Κρατικού Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».**

Σας υποβάλλουμε δικαιολογητικά δαπάνης Δημοσίων Επενδύσεων ποσού διακοσίων εξήντα τριών
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ **(263.323,00 €)** με τα κατωτέρω στοιχεία και παρακαλούμε για τις
δικές σας ενέργειες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ (€)
Οικ. Έτος:	2014	54670294-5/18.12.2014 54667479-8/18.12.2014	7.200,79 (φόρος 3%) 256.122,21
Υπόλογος:	Κ. Αναστασιάδης		
ΣΑΕ :	077/8		
Ειδικός φορέας	880		
ΚΑΕ	8341		
Κωδ. Τράπεζας	510107780000015		
Αριθμός Έργου :	2010ΣΕ07780000		
Περιγραφή Έργου:	«Αναβάθμιση αντοχής χερσαίου τμήματος διαδρόμου 10-28 του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».		
Ανάδοχος εταιρεία: Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε			
Σε διαταγή: Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε			

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

2 Αντίγραφα 12^{ου} λογ/σμού με τα αναγραφόμενα στον
πίνακα συνυποβαλλομένων

Η Προϊσταμένη

ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Διευθυντής
2. Υπόλογο με ένα λογ/σμό
3. Επιβλέποντα με ένα λογ/σμό
4. Γραφείο Μηχανοργάνωσης
5. Χρον. Αρχείο
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
στο Νομό Θεσσαλονίκης
Αριθ. Πρωτ. :
Ημερομηνία :

Ιωάννα Ευσταθοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

ΑΡΧΕΙΟ

Εκδόθηκε το Χρημ. Ένταλμα.....
Ποσού.....
Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 10-28 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΕΘ Α.Ε.
ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 2010ΣΕ07780000

12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

EURO		EURO	
Προϋπολογισμός :	38.745.000,00 Έκπτωση: 40,18%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	20.478.372,69 Άθροισμα	α) για εργασίες & υλικά	2.784.581,83
ΦΠΑ	4.710.025,72 πληρωμών	β) για ΦΠΑ	640.453,82
	μέχρι	Άθροισμα	3.425.035,65
	σήμερα	γ) προκαταβολές (+)	1.924.946,32
		δ) απόσβεση προκαταβολής (-)	287.925,75
		ε) τόκοι προκαταβολής (-)	84.675,20
		ΣΥΝΟΛΟ	4.977.381,01
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	Ποσό 0,00 πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	240.026,42
		β) για ΦΠΑ	55.206,08
		Άθροισμα	295.232,50
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	25.188.398,41	γ) προκαταβολές (+)	0,00
		δ) απόσβεση προκαταβολής (-)	24.818,73
		ε) τόκοι προκαταβολής (-)	7.090,77
		ΣΥΝΟΛΟ	263.323,00
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α.	Άθροισμα πληρωμών 5.332.469,98	α) για εργασίες & υλικά	3.024.608,25
		β) για ΦΠΑ	695.659,90
		Άθροισμα	3.720.268,15
		γ) προκαταβολές (+)	1.924.946,32
		δ) απόσβεση προκαταβολής (-)	312.744,48
		ε) τόκοι προκαταβολής (-)	91.765,97
		ΣΥΝΟΛΟ	5.240.704,01
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	19.855.928,43	Κρατήσεις (+)	0,00
		Συνολικοί Τόκοι (+)	91.765,97
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	5.332.469,98

Ο Παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό οικ.1504/16-08-2012 απόφαση της ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των :

Ποσό προ ΦΠΑ:	240.026,42 €	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Ποσό με ΦΠΑ:	295.232,50 €	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Ποσό με Φ.Π.Α. μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων:	263.323,00 €	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Θεσ/νίκη, 16/11/2014
Η Επιβλέπουσα

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πολ. Μηχ/κός με Γ' β ΣΑΧ

Θεσ/νίκη, 19/11/2014
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ Πολ/κός - Μηχ/κός με Β' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 10-28 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΕΘ Α.Ε.
ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 2010ΣΕ07780000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Της εγκριθείσας δαπάνης για την εκτέλεση του προκείμενου έργου
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ						
Αριθμός Διαταγής Οικ. 385	Έτος	Μήνας	Ημερ/νία	Αρχικά ΕΥΡΩ	Συμπλη/κά ΕΥΡΩ	ΦΠΑ
	2012	2	29	31.500.000,00		7.245.000,00
				31.500.000,00	0,00	7.245.000,00
					38.745.000,00	

Παρατηρήσεις
Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.Δι

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ									
Αριθμός Εντολών Πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Αποσβέσεις	Τόκοι	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	Παρατηρήσεις
1	2012	12	24						
2	2013	3	1	44.512,24	18.020,66	430.485,90	99.011,76	1.924.946,32	Προκαταβολή
3	2014	3	4	10.641,58	13.543,08	102.916,66	23.670,83	466.964,75	
4	2014	3	27	26.492,16	8.099,02	256.210,48	58.928,41	102.402,83	
5	2014	4	11	10.537,74	0,00	101.912,35	23.439,84	280.547,71	
6	2014	4	28	21.957,46	7.682,54	212.354,58	48.841,55	114.814,45	
7	2014	6	3	23.992,51	7.843,51	232.035,92	53.368,26	231.556,13	
8	2014	7	1	34.037,71	7.489,93	329.184,86	75.712,52	253.568,16	
9	2014	8	4	42.392,45	7.592,16	409.985,01	94.296,55	363.369,74	
10	2014	9	1	41.457,47	7.408,53	400.942,61	92.216,80	454.296,95	
11	2014	10	1	31.904,43	6.995,77	308.553,46	70.967,30	444.293,41	
12	2014	10	31	24.818,73	7.090,77	240.026,42	55.206,08	340.620,56	
13								263.323,00	
14									
15									
16									
17									
ΣΥΝΟΛΑ				312.744,48	91.765,97	3.024.608,25	695.659,90	5.240.704,01	