

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-9-12**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος**

ΑΔΑ: Β41Ρ7ΛΕ-ΖΛΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αργοστόλι, 3 Ιουλίου 2012

Αρ. Πρωτ.: 35551/10806

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Δ. Αλεξανδρόπουλος
Τηλέφωνο: 2671360559
Fax: 26710-24633
E-mail: dalex@kefalonias.eu

ΚΟΙΝ: **Ανάδοχο
Χ. Σάκκος Ε.Δ.Ε.
(με ένα αντίγραφο του 3^{ου}
Ειδικού Απολογισμού)**

ΘΕΜΑ: 3^η μείωση εγγυήσεων του έργου «Έργα Διακίνησης Επισκεπτών»

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις περί Δημοσίων έργων (Ν. 3669/18.6.08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- 2) Τις διατάξεις του εδαφίου δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Β') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
- 3) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 4) Τον 3^ο ειδικό απολογισμό που υπέβαλε στις 29-6-12 ο ανάδοχος και έλεγξαν οι επιβλέποντες.
- 5) Το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μειώνουμε τις εγγυήσεις του έργου κατά **631,72 €**, που αντιστοιχούν:

1. σε συνολικό ποσό εκτελεσμένων εργασιών 10.066,62 € που συμπεριλαμβάνονται στο 3^ο Π.Π.Α.Ε.,
2. στο ποσό της αναθεώρησης 2.567,82€, του έργου του θέματος.

Συνημμένα

3^{ος} ειδικός απολογισμός

Εσωτ. Διανομή

- 1) Τ.Δ.Π.
- 2) Δ. Αλεξανδρόπουλος
- 3) Δ.Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

Ι. Πιαγκαλάκη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

