

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (τΔ4)
ΤΜΗΜΑ γ'

Αρ. πρωτ. Δ4 / 2302 / 10-12-2012
Έγκρισης

**11η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(ΤΕΛΙΚΗ)**

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : α) Α.Δ.Κ., ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
β) ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
γ) ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ
δ) ΕΒΙΑΜ Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα
Ποσό που εγκρίθηκε με τον 1ο Σ.Π. (με Φ.Π.Α.)	899.762,45	Πληρωμές ως σήμερα	730.973,72	155.324,11	886.297,83
		Σημερινή πληρωμή	10.946,85	2.517,77	13.464,62
Εργασίες που έγιναν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με τη συνημμένη πιστοποίηση (με Φ.Π.Α.)	899.762,45	Κ ρ α τ ή σ ε ι ς			
Υπόλοιπο εγκρίσεων (με Φ.Π.Α.)	0,00	Σύνολο πληρωμών	741.920,57	157.841,88	899.762,45

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός έχοντας υπ' όψη: την Απόφαση Δ4/1401/Φ11/Μ-Γ/10-10-2007 ανάθεσης της μελέτης, την από 02-09-2008 υπογραφείσα σύμβαση, την Απόφαση Δ4γ/3158/Φ11/Μ-Γ/22-12-2010 έγκρισης του 1ου ΣΠ και την Δ4γ/οικ/2212/Φ11/Μ-Γ/14-11-2012 Απόφαση οριστικής παραλαβής
Εντέλλομαι

να πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στον άνω μνησθέντα ανάδοχο το ποσό των ευρώ
ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ
(13.464,62€)

Αθήνα, 7 -12. -2012
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Αθήνα, 10 -12 -2012
Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας Δ4/γ

ΑΝΤ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

Θ. ΚΑΛΥΒΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός με Σ.Α.Χ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

ΧΑΡ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Δ' β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ						
Εντολή	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά	1ος Σ.Π.	Παρατηρήσεις
	2008	9	2	734.446,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)	–	873.990,74 € (με Φ.Π.Α. 19%)
	2010	12	22	–	899.762,45 € (με Φ.Π.Α. 23%)	
Β' ΠΛΗΡΩΜΕΣ						
Εντολή Πληρωμής	Έτος	Μήνας	Πληρωτέο ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό ποσό	Συνολικό ποσό από την αρχή
1η	2009	Μάρτιος	68.494,32 €	13.013,92 €	81.508,24 €	81.508,24 €
2η	2009	Απρίλιος	211.502,30 €	40.185,44 €	251.687,74 €	333.195,98 €
3η	2009	Μάιος	39.999,52 €	7.599,91 €	47.599,43 €	380.795,41 €
4η	2010	Νοέμβριος	55.314,12 €	12.722,25 €	68.036,37 €	448.831,78 €
5η	2010	Δεκέμβριος	47.948,74 €	11.028,21 €	58.976,95 €	507.808,73 €
6η	2011	Μάιος	184.724,10 €	42.486,54 €	227.210,64 €	735.019,37 €
7η	2011	Μάιος	37.314,15 €	8.582,25 €	45.896,40 €	780.915,77 €
8η	2011	Δεκέμβριος	49.426,65 €	11.368,13 €	60.794,78 €	841.710,55 €
9η	2012	Φεβρουάριος	31.718,60 €	7.295,28 €	39.013,88 €	880.724,43 €
10η	2012	Απρίλιος	4.531,22 €	1.042,18 €	5.573,40 €	886.297,83 €
11η	2012	Ιούνιος	10.946,85 €	2.517,77 €	13.464,62 €	899.762,45 €
Σύνολο			741.920,57 €	157.841,88 €	899.762,45 €	