

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΘΗΝΑ 20-12-2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5290 / Γ2.2
ΣΧΕΤ. : 5289

11η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός :	800.000,00 €		Έκπτωση Δημοπρασίας : 12%	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	704.000,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες	515.558,46
			β) Για Φ.Π.Α.	106.418,86
			γ) Σύνολο	621.977,32
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	25.066,85
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες	16.184,34
			β) Για Φ.Π.Α.	3.722,40
			γ) Σύνολο	19.906,74
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	306,20
Αθροισμα Εγκρίσεων	704.000,00			
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.	667.257,11	Αθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες	531.742,80
			β) Για Φ.Π.Α.	110.141,26
			γ) Σύνολο	641.884,06
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	25.373,05
		Συνολικές κρατήσεις :		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	36.742,89	Συνολική δαπάνη έργου :		667.257,11

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. οικ.2437/Γ2Μεπ/2-4-2009 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία καθώς και η ανάθεση αυτής στην εταιρεία Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

Να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω Εργολάβο το ποσό :

Προ Φ.Π.Α. : 16.184,34 €

(ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)

Με Φ.Π.Α. : 19.906,74 €

(ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ : 20.212,94 €

(ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)

Αθήνα 20/12/2012
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Αθήνα 20/12/2012
Η Προϊσταμένη
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ι. Παυλός
Πολιτ. Μηχ/κός

Π. Τζανετή
Αρχιτ. Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν
και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 11^η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν								
No Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Φ.Π.Α. (19%)		Παρατηρήσεις
	2009	4	2	591.596,64	0	112.403,36		Απόφαση ΓΓΔΕ
Σύνολο Εγκρίσεων				591.596,64	0	112.403,36		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ						704.000,00		

2. Εντολές πληρωμών								
No Εντολ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Προηγούμενες πληρωμές με Φ.Π.Α.	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			
					Εργασιών	Φ.Π.Α.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	Σύνολο
1 ^η	2009	6	11	0	99.170,39	18.842,37	2.950,45	120.963,21
2 ^η	2009	9	4		95.188,28	18.085,77	3.973,00	117.247,05
3 ^η	2009	11	19		48.144,16	9.147,39	6.600,73	63.892,28
4 ^η	2010	2	12		35.668,49	6.777,01	387,55	42.833,05
5 ^η	2010	6	26		51.636,40	10.843,64	1.377,95	63.857,99
6 ^η	2010	11	15		46.152,94	10.615,18	2.076,68	58.844,80
7 ^η	2011	3	18		30.057,09	6.913,13	846,25	37.816,47
8 ^η	2011	9	12		61.202,92	14.076,67	4.996,95	80.276,54
9 ^η	2012	5	22		36.511,08	8.397,55	1.351,09	46.259,72
10 ^η	2012	10	8		11.826,71	2.720,14	506,20	15.053,05
11 ^η	2012	12	20		16.184,34	3.722,40	306,20	20.212,94
Σύνολα				0	531.742,80	110.141,25	25.373,05	667.257,10
Σύνολα από την αρχή								