

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ / Λ.Σ.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: Α3/00/00/01/19573

ΕΡΓΟ: "Μελέτη - Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση & Εκμετάλλευση Ελ.Λ.Ελευσίνας -Α/Δ Σπάτων & Δυτ.Περιφερειακής Λ.Υμηττού."

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. "

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρθρου 57 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 2445 / 96) και του από 6/3/2000 Συνυποσχετικού

ενάριθμο: 2001ΣΕ06830002

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	Φ.Π.Α (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α (ΕΥΡΩ)
1. Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/00/0101/ΟΙΚ 43775 Ορθή επανάληψη 18.09.2002 (Διαπ. Απόφ. 6/2001)	71.336,82	Αθροισμα των μέχρι σήμερα Πληρωμών			
		1. Διαπτητική απόφαση 6/2001	60.454,93		60.454,93
2. Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/08/00/03/44110/ 23.12.2002 (Διαπ. Απόφ. 6/2002)	126.850,00	2. Διαπτητική απόφαση 6/2002	107.500,00	20.425,00	127.925,00
		3. Διαπτητική απόφαση 13/2003	69.838,87	13.269,39	83.108,26
3. Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/22/00/03/ΟΙΚ 51256/ 30.04.2003 (Διαπ. Απόφ. 13/2003 & 14/2003)	141.400,00	4. Διαπτητική απόφαση 14/2003	52.379,16	9.952,04	62.331,20
		5. Διαπτητική απόφαση 42/2003	50.250,00	9.547,50	59.797,50
4. Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/00/00/03/ΟΙΚ 57836/ 05.04.2004 (Διαπ. Απόφ. 42/2003)	59.295,00	6. Διαπτητική απόφαση 37,39/2005	183.164,25	34.801,21	217.965,46
		7. Διαπτητική απόφαση 40/2005	18.718,10	3.556,44	22.274,54
5. Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/00/01/60/69873/ 16.12.2005 (Διαπ. Απόφ. 37,39/2005 & 40/2005)	449.507,62	ΣΥΝΟΛΟ	542.305,31	91.551,58	633.856,89
6. Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Α3/00/00/01/οικ.19630 28.12.2012 (Διαπ. Απόφ. 40/2005)	141.600,00				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	989.989,44	Ποσό πληρωμής με την παρούσα			
		1. Υπόλοιπο Διαπτητικής απόφασης 40/2005 που είχε περικαπεί στην 3η πιστ/ση λόγω έλλειψης εγκεκριμένης πίστωσης	115.120,15	26.477,63	141.597,78
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	115.120,15	26.477,63	141.597,78
Καταβληθείσα Δαπάνη	775.454,67	Κρατήσεις	-	-	-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	214.534,77	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ :	657.425,46	118.029,21	775.454,67

Η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

Να πληρωθεί στον Ανάδοχο του παραπάνω έργου, για δαπάνη Διαπτησιών το ποσό των ΕΥΡΩ:

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (141.597,78)

Αθήνα, 28 / 12 / 2012
Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας
Υπηρεσίας

ΡΑΦΑΕΛΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Γ'β

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1**Των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων δαπάνων και των πληρωμών που έγιναν έναντι αυτών**

Α. Εγκριθείσα Δαπάνη				
Αρ. Δ/γής	Έτος	Μήνας	ΕΥΡΩ	Παρατηρήσεις
Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/00/0101/οικ. 43775 Ορθή επανάληψη 18-9-2002	2002	Σεπτέμβριος	71.336,82 €	
Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/08/00/03/44110/23.12.2002	2002	Δεκέμβριος	126.850,00 €	
Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/22/00/03/οικ. 51256 /30.04.2003	2003	Απρίλιος	141.400,00 €	
Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/00/00/03/οικ. 57836/05.03.2004	2004	Απρίλιος	59.295,00 €	
Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α/6/00/01/60/69873/16.12.2005	2005	Δεκέμβριος	449.507,62 €	
Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Α3/00/00/01/οικ. 19630/28.12.2012	2012	Δεκέμβριος	141.600,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ			989.989,44 €	

Β. Ενταλθείσες πληρωμές							
Αρ. Δ/γής	Έτος	Μήνας	Προηγούμενα έτη	Κατά το τρέχον έτος			Σύνολο Απ' αρχής
				Δαπάνη	ΦΠΑ	Σύνολο	
1η	2002	Δεκέμβριος	60.454,93 €		--		
2η	2006	Απρίλιος	333.161,96 €				
3η	2006	Ιούνιος	240.240,00 €				
4η (Υπόλοιπο Διατηρητικής απόφασης 40/2005 που είχε περικοπεί στην 3η πιστ/ση λόγω έλλειψης εγκεκριμένης πίστωσης)	2012	Δεκέμβριος		115.120,15 €	26.477,63 €	141.597,78 €	775.454,67 €