



ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΓΙΑΣ
ΔΜΕΟ/η

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: 2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ten -T budget, Γραμμή 85/700)

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

9^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΦΝΙΟΥ- Α.Κ. ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ (Π.Ε.Ο.Ε.Θ.))
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ (Α' ΦΑΣΗ)"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α. 23%	Σύνολο
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	1.836.503,00 €	348.935,57 €	2.185.438,57 €		814.827,90 €	166.594,45 €	981.422,35 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα	- €	- €	- €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	7.789,83 €	1.791,66 €	9.581,49 €
Αθροισμα Εγκρίσεων			2.185.438,57 €	Σύνολο πληρωμών	822.617,73 €	168.386,11 €	991.003,84 €
Πιστοποιηθείσες Εργασίες μέχρι σήμερα	822.617,73 €	168.386,11 €	991.003,84 €	Κρατήσεις	- €	- €	- €
Υπόλοιπο εγκρίσεως	1.013.885,27 €	233.193,61 €	1.194.434,73 €	Συνολική Αξία Εκτελεθεισών Εργασιών	822.617,73 €	168.386,11 €	991.003,84 €

Ο Υποφαινόμενος Μηχανικός Μάριος Κοκμοτός έχοντας υπ' όψη το από 17-11-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης της μελέτης και την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/6641/17-09-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ,

Εντέλλομαι

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (9.581,49 €)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (7.789,83 €) για Εργασίες

και

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (1.791,66 €) για ΦΠΑ

Αθήνα, /12/2012
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τοπογραφικά-Συγκοινωνιακά-
Υδραυλικά

Αθήνα, /12/2012
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τεχνικά Έργα

Αθήνα, /12/2012
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωλογικά

Αθήνα, /12/2012
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωτεχνικά

Αθήνα, /12/2012
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Σήμανση - Ασφάλιση -
Φ. Σηματοδότηση

Ευτ. Σαΐδου
Πολ. Μηχανικός με Σ.Α.Χ

Ευαγγελία Καρυσούλλη
Πολ. Μηχανικός με Β'β

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Θεόδωρος Μάλφας
Πολ. Μηχανικός με ΣΑΧ

Χρήστος Ζούκας
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Αθήνα, /12/2012
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Μ. Κοκμοτός
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΧ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: 2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ten -T budget, Γραμμή β5/700).

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση του προκείμενου έργου και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

[illegible]

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ												
α/α	Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			Σύνολο Πληρωμών	Παρατηρή σεις
					Αμοιβή	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Αμοιβή	ΦΠΑ (23%)	Σύνολο		
1	1η	2009	1	15	95.449,83 €	18.135,47 €	113.585,30 €				113.585,30 €	
2	2η	2009	4		72.536,20 €	13.781,88 €	86.318,08 €				86.318,08 €	
3	3η	2009	7	30	136.271,56 €	25.891,60 €	162.163,16 €				162.163,16 €	
4	4η	2010			245.625,70 €	47.848,26 €	293.473,96 €				293.473,96 €	
5	5η	2010	5	28	25.241,09 €	5.805,45 €	31.046,54 €				31.046,54 €	
6	6η	2010	12		128.014,75 €	29.443,39 €	157.458,14 €				157.458,14 €	
7	7η	2011			91.087,46 €	20.950,12 €	112.037,58 €				112.037,58 €	
8	8η	2011	12	28	20.601,30 €	4.738,30 €	25.339,60 €				25.339,60 €	
9	9η	2012						7.789,83 €	1.791,66 €	9.581,49 €	9.581,49 €	
Σύνολο					814.827,89 €	166.594,46 €	981.422,35 €	7.789,83 €	1.791,66 €	9.581,49 €	991.003,84 €	