



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα : ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 14-18
Ταχ. Κωδ. : Αθήνα 115 10
Πληροφορίες : Ε. Χέλμη
Τηλέφωνο : 210 7458057
FAX : 210 7711071

Αθήνα, 11.12.12
Αρ. Πρωτ. 16270(ΤΥ) 571

ΠΡΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ: Ο
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 71 601
Τηλ. 2810 – 382460
Fax : 2810 – 382470

ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Δ. Μποφώρ 7
Τ.Κ. 712 02- Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2813-405506
Fax: 2810-335040

ΕΡΓΟ: Ι.Τ.Ε. – Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη :

- (α) Τις διατάξεις του Ν.1418/84,(ΦΕΚ Α'23/29-02-84) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94(ΦΕΚ 138Α), το Ν. 2940/2001, το Ν. 3263 (ΦΕΚ Α 179/2004) και το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α), καθώς και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος Π.Δ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύουν σήμερα.
- (β) Τις διατάξεις των Ν. 1514/85 (ΦΕΚ Α' 13/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και 29/2001 (ΦΕΚ Α' 128/26.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις».
- (γ) Τις διατάξεις των Π.Δ. 368/87 (ΦΕΚ Α'163/9-9-87) "Οργάνωση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ του ΥΒΕΤ όπως ισχύει και 47/88 (ΦΕΚ Α'17/29-1-88) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κ.λ.π."
- (δ) Το Π.Δ. 63/22-04-05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) "Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".
- (ε) Το ΠΔ 22/07-03-2012 (ΦΕΚ Α' 47) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
- (στ) Την Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Αριθμό 10429(ΔΚΗ)Α/1138/13.09.2011(ΦΕΚ2031/Β/13.09.2011) "Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».

- (ζ) Την από 10/06/2009 σύμβαση του εν θέματι έργου μεταξύ του Ι.Τ.Ε. και της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
- (η) Την υπ. αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 1976(ΤΥ)177/21-02-12 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
- (θ) Την υπ. αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 3874(ΤΥ)254/30-03-12 Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
- (ια) Το με αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΤ 15502(ΤΥ)543/28-11-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης.
- (ιβ) Το με αρ. πρωτ. 6396/06-12-2012 έγγραφο προέγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ από την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 16054(ΤΥ)567/07-12-2012).
- (ιγ) Την με ημερ. 11-12-2012 (37^ο Πρακτικό) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Ε.Τ.
- (ιδ) Τον όλο φάκελο της εργολαβίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Εγκρίνουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΙΤΕ-Ινστιτούτο Πληροφορικής-Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης» όπως συντάχθηκε και υπεγράφη από τον ανάδοχο άνευ επιφυλάξεως.

Β. Στον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.349.707,44€ εκ των οποίων 1.991.277,49€ αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών, 358.429,95€ αφορούν στα Γ.Ε. και στο Ε.Ο., 113.029,11 € αφορούν στα απρόβλεπτα, 3.500€ αφορούν στις απολογιστικές εργασίες (τιμή ασφάλτου), 341,02€ αφορούν στα Γ.Ε. και στο Ε.Ο. της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου, 5.000,00€ αφορούν στην απολογιστική δαπάνη για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας, 34.092,58€ αφορούν στην αναθεώρηση και 554.253,02€ αφορούν στον Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 3.059.923,17€

Δεν παρουσιάζεται μεταβολή της συνολικής δαπάνης του έργου σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ

Δημοσθένης Ντάβος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Εσωτ Διανομή

- ΤΥ