

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: Χαρά Τριαματάκη
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Οδός Μάρκου Μουσούρου 15
 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 712 01
 FAX: 2813410219
 ΤΗΛ: 2813-410291
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Τζαγκαράκη
 e-mail : etzagar@pkr.gov.gr
 e-mail Υπηρεσίας: ty@pkr.gov.gr

Ηράκλειο 30 - 5- 2012
 Αρ. Πρωτ. 51540/21596

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ**» Αναδόχου **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**

έχοντας υπόψη

1. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κύριας Σύμβασης των παραπάνω εργασιών που συντάχθηκε από την Δ/νουσα για το έργο Υπηρεσία.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
3. Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
- 4 . Τη με αριθμό πρωτ. **5256 / 07-12-2010** Απόφαση ένταξης της Πράξης για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ**», για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013», στον Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
5. Τις υπ'αρ. 3800/4-4-2006, 11068/25-9-2009, 12175/26-10-2009 και 28892/9077/14-9-2010 αποφάσεις έγκρισης μελετών του έργου.
6. Την Απόφαση με αρ. **58842 / ΔΕ-8120 / 23-12-2010** του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίνει την ένταξη του υπόψη έργου στο Π.Δ.Ε., στη ΣΑΝΑ 016/8

- 7 . Τη με αριθμό πρωτ. **16757 / 7969 / 30-03-2011** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, έγκρισης διάθεσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ**» του ιδίου έργου της ΣΑΝ 016/8 με ΣΑ 2010ΝΑ01680008.
8. Τη με αριθμό **130 / 10^ο πρακτικό / 12-05-2011** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου.
- 9 .Τη με αριθμό πρωτ. **34351 / 14630 / 19-05-2011** Απόφαση της Δ/σης Τεχν. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Η δημοπρασία, προϋπολογισμού μελέτης 950.000,00 ευρώ, διεξήχθη στις 21-6-2011 και μειοδότης αναδείχθηκε η **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ** με έκπτωση 46,94%.
- 11.Τη με αριθμό **189 / 15^ο πρακτικό / 08-07-2011** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και επελέγη για την κατασκευή του έργου ο παραπάνω Ανάδοχος με **έκπτωση 46,94%**.
12. Τη Σύμβαση του έργου που υπεγράφη στις **29/07/2011** με ποσό Σύμβασης **381.751,19 €** και συνολικό ποσό με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. **505.508,77 €**.
13. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που είναι **12 μήνες** και λήγει στις **28/07/2012**.
14. Την υπ'αρ. **33537/14189/11-4-2012** απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ.
15. Τη με αρ. **2686/24-5-2012** απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης για προέγκριση 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών σύμβασης του παραπάνω έργου για το ποσό των 505.508,77 ευρώ με ΦΠΑ.
16. Την υπ'αρ. **35 /4^ο πρακτικό** ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

και επειδή

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις με την πρόοδο των εργασιών του έργου και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ**» Αναδόχου **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία ποσού συνολικής δαπάνης **505.508,77€** ο οποίος περιλαμβάνει **379.251,19 €** για εργασίες και απρόβλεπτα, **2.500,00€** για απολογιστικές εργασίες, **29.231,55€** για αναθεώρηση, και **94.526,03€** για ΦΠΑ και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον εκπρόσωπο του αναδόχου.

Ο Δ/ντής ΤΕ ΠΕΗ

Κων/νος Ανδρονάς
Πολ. Μηχ/κος με Β β.

Κοινοποίηση με 1 (ένα) αντ/φο Α.Π.

1. ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
Ανάδοχο του έργου
Φ. Ντοστογιέφσκι 25
Τ.Κ. 714 10 Τηλ 2810 313735
2. Υπηρεσία Διχείρησης ΠΕΠ Κρήτης
Δ. Μποφωρ 7
3. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης
Εφόδου 3 – Μέγαρο Χάνδαξ

Εσωτερική διανομή :

1. Δ/ντη Τ.Ε.
2. κα Προιστ Δ & Π
3. κ. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ ΕΜΜ
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΠΙΤΑΡΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ.
Επιβλέποντες του Έργου
4. Χρον. Αρχείο