

Δ4/433/Φ21/Ε15

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Προϋπολογισμός (€)		Εκπτώση Δημοπρασίας (%)	
13.850.000,00		44,19%	
Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	6.283.747,63	Αθροισμα	α) για προκαταβολή
Ποσό ΦΠΑ	1.445.261,95	πληρωμών	β) για εργασίες
		μέχρι σήμερα	γ) για ΦΠΑ
			δ) για απόσβεση προκαταβολής
			ε) για τόκους προκαταβολής
			Σύνολο
Αθροισμα εγκρίσεων	7.729.009,58	Ποσό	α) για προκαταβολή
		πληρωμής με	β) για εργασίες
		την παρούσα	γ) για ΦΠΑ
		εντολή	δ) για απόσβεση προκαταβολής
			ε) για τόκους προκαταβολής
			Σύνολο
Συνολική αξία εργασιών και ΦΠΑ	131.068,53	Αθροισμα	α) για προκαταβολή
		πληρωμών	β) για εργασίες
		από αρχής	γ) για ΦΠΑ
			δ) για απόσβεση προκαταβολής
			ε) για τόκους προκαταβολής
			Σύνολο
Υπόλοιπο εγκρίσεων	7.597.941,06	Κρατήσεις λόγω στρογγυλ/σεως (με ΦΠΑ)	
		Συνολική Δαπάνη Εργου	

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψιν την με αριθμό Δ4/1280/Φ21/Ε15/25.07.2011 απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία,

εντέλλομαι

την πληρωμή σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω Εργολάβο, το ποσό των 76.757,15€ αφαιρουμένων των ποσών 3.432,23€ για απόσβεση προκαταβολής και 1.324,92€ για τόκους προκαταβολής, δηλαδή:

72.000,00€
(εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ)

Αθήνα, 23/03/2012

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Δ. Αναγνώπουλος
Πολιτικός Μηχανικός**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Αθήνα, 23/03/2012

Η Προϊσταμένη
Διευθύνουσας ΥπηρεσίαςΕ. Μάντικα
Αγρονόμος-Τοπογράφος
Μηχανικός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι τώρα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτών

[illegible]

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ								
Αριθμός εντολής πληρωμής	Χρόνος	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Κεφάλαιο απόσβεσης & τόκοι (ως πίνακας απόσβεσης)			Ποσό πληρωμής μετά απόσβεσης
					Τόκοι	Απόσβεση	Σύνολο	
1η (Προκαταβολή)	Δεκ'11							314.187,38
2η (Εργασιών)	Ιαν'12	44.400,51	10.212,12	54.612,62	2.670,59	2.442,03	5.112,62	49.500,00
3η (Εργασιών)	Φεβ'12	62.404,19	14.352,96	76.757,15	1.324,92	3.432,23	4.757,15	72.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		106.804,69	24.565,08	131.369,77	3.995,51	5.874,26	9.869,77	435.687,38