

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ4α)

9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εργο : ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ

Ανάδοχος : ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 4821136.03		Έκπτωση : 42,78%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.821.136,03	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	1.753.588,67
			β) για ΦΠΑ	280.574,18
			Άθροισμα	2.034.162,85
			Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά
				β) για ΦΠΑ
			Άθροισμα	182.910,05
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	2.217.072,90	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	1.911.269,75
			β) για ΦΠΑ	305.803,15
			Άθροισμα	2.217.072,90
			Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις
				β) ΦΠΑ
			Άθροισμα	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.604.063,13	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		2.217.072,90

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ4/1733/Φ.ΜΚ6/06-10-2011 απόφαση της ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ	157.681,08€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ	182.910,05€

Αθήνα / /2012
Οι επιβλέποντες

Κ. Τριχάκης
Πολιτικός Μηχανικός με Δ'β

Χ. Καλλικούρδης
Μηχ. Μηχανικός με Δ'β

Αθήνα / /2012
Η προϊσταμένη της Δ/σας Υψηλής

Ελ. Μάντικα
Τοπ. Μηχανικός με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Δ4/1733/Φ.ΜΚ6	2011	10	6	4.156.151,75	664.984,28			
Σύνολα Εγκρίσεων Αθροισμα Εγκρίσεων				4.821.136,03				
				4.821.136,03				
2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No Εντ ολής	Ετος	Μήν	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
				0				
1	2012	3	26		208.118,10	33.298,90	241.417,00	
2	2012	4	18		266.784,52	42.685,52	309.470,04	
3	2012	6	14		331.398,47	53.023,76	384.422,23	
4	2012	7	23		190.357,28	30.457,16	220.814,44	
5	2012	8	7		167.982,07	26.877,13	194.859,20	
6	2012	9	10		84.164,69	13.466,35	97.631,04	
7	2012	10	2		201.906,46	32.305,03	234.211,49	
8	2012	11	2		302.877,08	48.460,33	351.337,41	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων εργασιών					1.753.588,67	280.574,18	2.034.162,85	
Παρούσα πληρωμή								
9	2012	11	23		157.681,08	25.228,97	182.910,05	
ΣΥΝΟΛΑ				0	1.911.269,75	305.803,15	2.217.072,90	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				0 + 2.217.072,90 = 2.217.072,90				