

14η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : **ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ**

π. αριθμός έργου 9871200 ΣΑΜ071
ν. αριθμός έργου 1998 ΣΜ07100000

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

1. ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 094395712)
2. ΚΩΝ. ΔΕΛΛΑΡΗΣ
3. ΑΘ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
4. ΞΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΝΕΡCΟ - Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.		ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	746.110,90 €	134.299,96 €	880.410,86 €	Πληρωμές ως σήμερα	686.276,37 €	Φ.Π.Α. 18% μέχρι 1-4-05	123.529,75 €	809.806,12 €
				Πληρωμές ως σήμερα	142.857,14 €	Φ.Π.Α. 19% από 1-4-05 έως 31-3-2010	27.142,86 €	170.000,00 €
				Πληρωμές ως σήμερα	471.116,23 €	Φ.Π.Α. 23% από 1-7-10 έως σήμερα	108.356,72 €	579.472,95 €
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ	1.300.249,74 €	259.029,33 €		1.559.279,07 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	738.647,71 €	140.941,43 €	879.589,14 €	Πληρωμή με τη σημερινή εντολή	16.686,99 €	Φ.Π.Α. 23% από 1-7-10 έως σήμερα	3.838,01 €	20.525,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.484.758,61 €	275.241,39 €	1.760.000,00 €	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	1.316.936,73 €		262.867,34 €	1.579.804,07 €
Εργασίες μέχρι σήμερα	1.316.936,73 €	262.867,34 €	1.579.804,07 €	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	-	-		-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	167.821,88 €	12.374,05 €	180.195,93 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	1.316.936,73 €	262.867,34 €		1.579.804,07 €

Οι Υπογραφόμενοι έχοντας υπόψη α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/93930-3-2000 Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης, β) την από 8-8-2000 υπογραφείσα Σύμβαση και γ) την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/5795/22-11-2010 απόφαση έγκρισης τελικής παραλαβής της μελέτης,

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Ε Θ Α

όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των :

είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (20.525,00 €) από τα οποία δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (16.686,99 €) για εργασίες και τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (3.838,01 €) για Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αθήνα 12-12-2012
Η Επιβλέπουσα ΔΜΕΟ/α

Αθήνα 20-11-2012
Ο Προϊστάμενος ΔΜΕΟ/α

Αθήνα 29-11-2012
Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής ΔΜΕΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΛΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ

Αθήνα 20-11-2012
Ο Επιβλέπων ΔΜΕΟ/δ

Αθήνα 20-11-2012
Ο Προϊστάμενος ΔΜΕΟ/δ

ΙΩΣΗΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ

Αθήνα, 20-11-2012
Η Επιβλέπουσα ΔΜΕΟ/ε

Αθήνα 20-11-2012
Η Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε

ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΩΜΑΪΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

[illegible]

B. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ			ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			Παρατηρήσεις
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1η	2000	10	18	25.423.729 Δρχ	4.576.271 Δρχ	30.000.000 Δρχ				
				74.611,09 €	13.430,00 €	88.041,09 €				
2η	2000	12	15	12.711.864 Δρχ	2.288.136 Δρχ	15.000.000 Δρχ				
				37.305,54 €	6.715,00 €	44.020,54 €				
3η	2001	12	3	16.949.153 Δρχ	3.050.848 Δρχ	20.000.001 Δρχ				
				49.740,73 €	8.953,33 €	58.694,06 €				
4η	2002	10	8	11.926.249 Δρχ	2.146.725 Δρχ	14.072.974 Δρχ				
				35.000,00 €	6.300,00 €	41.300,00 €				
5η	2003	10	30	129.333.314 Δρχ	23.280.000 Δρχ	152.613.314 Δρχ				
				379.554,85 €	68.319,88 €	447.874,73 €				
6η	2004	12	28	37.504.363 Δρχ	6.750.785 Δρχ	44.255.148 Δρχ				
				110.064,16 €	19.811,55 €	129.875,71 €				
7η	2005	12	29	20.044.118 Δρχ	3.808.382 Δρχ	23.852.500 Δρχ				
				58.823,53 €	11.176,47 €	70.000,00 €				
8η	2009	12	21	28.634.453 Δρχ	5.440.547 Δρχ	34.075.000 Δρχ				
				84.033,61 €	15.966,39 €	100.000,00 €				
9η	2010	9	1	63.717.480 Δρχ	14.655.020 Δρχ	78.372.500 Δρχ				
				186.991,87 €	43.008,13 €	230.000,00 €				
10η	2011	4	1	24.112.622 Δρχ	5.545.903 Δρχ	29.658.525 Δρχ				
				70.763,38 €	16.275,58 €	87.038,96 €				
11η	2011	12	23	45.145.218 Δρχ	10.383.400 Δρχ	55.528.618 Δρχ				
				132.487,80 €	30.472,19 €	162.959,99 €				
12η	2012	4	24				19.710.588 Δρχ	4.533.432 Δρχ	24.244.020 Δρχ	
							57.844,72 €	13.304,28 €	71.149,00 €	
13η	2012	9	13				7.846.948 Δρχ	1.804.796 Δρχ	9.651.744 Δρχ	
							23.028,46 €	5.296,54 €	28.325,00 €	
14η (παρούσα)	2012	11					5.686.092 Δρχ	1.307.801 Δρχ	6.993.893 Δρχ	
							16.686,99 €	3.838,01 €	20.525,00 €	
									ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
									1.579.804,07 €	