

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΘΗΝΑ 23 -11-2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4723 / Γ4.1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)
15η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΡΙΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

15η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εργολαβία της ΤΡΙΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Είδος εκτελουμένου έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

	Προϋπολογισμός	€3.800.000,00	Εκπτώση δημοπρασίας		5,120%	
Εγκρίσεις	Σύνολο		Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο
	€			€	€	€
Αρχικό ποσό	3.605.440,00		Αθροισμα γενομένων πληρωμών	2.714.712,50	572.287,50	3.287.000,00
Συμπληρωματικό ποσό			Ποσό παρούσης εντολής πληρωμής	81.300,81	18.699,19	100.000,00
Αθροισμα εγκρίσεων	3.605.440,00		Αθροισμα πληρωμών	2.796.013,31	590.986,69	3.387.000,00
Εργασίες μέχρι σήμερα	3.439.302,45		Κρατήσεις	42.522,32	9.780,13	52.302,45
Υπόλοιπο εγκρίσεων	166.137,55		Συνολική αξία εκτελ. Εργασιών	2.838.535,63	600.766,82	3.439.302,45

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμ. Πρωτ. 2279/Γ4Επι/27-4-2007 Απόφαση της ΥΑΣ/ΓΓΔΕ/ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δια την ως άνω εργολαβίαν δημοπρασίας.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

όπως πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στον άνω μνησθέντα εργολάβο το ποσό των
ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 100.000,00€

ΑΘΗΝΑ 23 -11-2012

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΗΣ
Πολιτ. Μηχ/κός με Σ.Α.Χ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΗ
Αρχιτ. Μηχ/κός με Β' β.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΡΙΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

**των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν
και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου**

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν								
Αριθ. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημέρα	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		Συμπληρωματικές Συμβάσεις		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α	Εργασίες	Φ.Π.Α	
	2007	7	9	3.029.781,51	575.658,49	0,00	0,00	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Σύνολο Εγκρίσεων				3.029.781,51	575.658,49	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ				3.605.440,00				

2. Εντολές πληρωμών								
No Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Προηγούμενες Πληρωμές		Πληρωμές κατά το τρέχον έτος		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α	Εργασίες	Φ.Π.Α	
1η	2008	11	21	220.924,37	41.975,63			
2η	2008	12	22	84.033,61	15.966,39			
3η	2009	5	4	281.512,61	53.487,39			
4η	2009	9	15	346.218,49	65.781,51			
5η	2009	12	4	168.067,23	31.932,77			
6η	2010	3	24	403.305,79	84.694,21			
7η	2010	7	26	169.918,70	39.081,30			
8η	2010	10	11	114.634,14	26.365,85			
9η	2010	12	22	131.707,32	30.292,68			
10η	2011	2	9	138.699,19	31.900,81			
11η	2011	5	13	158.536,58	36.463,42			
12η	2011	6	2	162.601,63	37.398,37			
13η	2012	2	1			203.252,03	46.747,97	
14η	2012	7	9			131.300,81	30.199,19	
15η	2012	11				81.300,81	18.699,19	
ΣΥΝΟΛΟ:				2.380.159,66	495.340,34	415.853,65	95.646,35	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Φ.Π.Α.				3.387.000,00				