



ΑΔΑ

Αθήνα, 4- 10 - 2012

Αρ. πρωτ.: ΔΜΕΟ/ 3235

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΜΕΟ/η)

Ταχ. Δ/ση :Λ. Αλεξάνδρας 19
Αθήνα :114 73, Αθήνα
Πληροφορίες :Απ. Κουτζανίδης
Τηλέφωνο :210 – 64 34 704
Fax :210 – 64 50 380

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΜΕΤΕΡ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ "ΚΑΜΠΗ" Ε.Τ.Ε.
ISP SCHOLZ BERATENDE INGENIEURE AG
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΜΑΚΤΕ" Ε.Π.Ε.

ΕΡΓΟ: Μελέτη της Οδού Μαρκόνη-Αγ. Άννας από τη Λ. Αθηνών μέχρι τη διασταύρωσή της με την Οδό Μακρυγιάννη – Ταύρου (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος της οδού Μακρυγιάννη – Ταύρου από την οδό Αγ. Άννας μέχρι τον Α/Κ με Λ. Κηφισού και εξαιρουμένου του μελετηθέντος τμήματος από την Ιερά Οδό μέχρι την Οδό Ορφέως), της μελέτης του οδικού και υδραυλικού έργου της οδού και του ρέματος Προφ. Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον ποταμό Κηφισό και της διαπλάτυνσης της οδού Ορφέως από Προφ. Δανιήλ μέχρι την Οδό Αγ. Άννας

ΣΥΜΒΑΣΗ: 01/07/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕ 068/2007ΣΕ06800001

7^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	1.757.514,00 €	404.228,22 €	2.161.742,22 €	Αθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	456.768,67 €	105.056,81 €	561.825,48 €
Συμπληρωματικό ποσό	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	57.855,01 €	13.306,66 €	71.161,67 €
Σύνολο Εγκρίσεων	1.757.514,00 €	404.228,22 €	2.161.742,22 €	Σύνολο πληρωμών	514.623,68 €	118.363,47 €	632.987,15 €
Πιστοποιηθείσες μέχρι σήμερα εργασίες	-514.623,68 €	-118.363,47 €	-632.987,15 €	Κρατήσεις λόγω ελλείψεως πιστώσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Υπόλοιπο εγκρίσεων	1.242.890,32 €	285.864,75 €	1.528.755,07 €	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	514.623,68 €	118.363,47 €	632.987,15 €

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός Κοκμοτός Μάριος, έχοντας υπόψη:

α) την με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/140/22-03-2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της άνω μελέτης,

β) το από 01-07-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που υπογράφηκε σε εκτέλεση της άνω Απόφασης, και

γ) την με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/3185/06-07-2010 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σας Υπηρεσίας για ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης της άνω μελέτης,

Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη Πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο ποσό

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ**71161,67€ μαζί με το Φ.Π.Α., εκ των οποίων για αμοιβή = 57855,01€ και για Φ.Π.Α. (23%) = 13306,66€**

Ελέγχθηκε

Ο Επιβλέπων Μηχανικός ΔΜΕΟ/Η
Αθήνα, 6 -9 -2012**Εγκρίθηκε**Ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΜΕΟ/Η)
Αθήνα, 4 -10 -2012

Απ. Κουτζανίδης

Τοπογράφος Μηχανικός με Δ' β

Ο Επιβλέπων Μηχ/κός Δ10

Αθήνα, 3- 10 -2012

Μ. Κοκμοτός

Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

Ο Προϊστάμενος της άλλης
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ10)
Αθήνα, 3 - 10 -2012

Ιωαν. Σγούρος

Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

Μιχ. Βλάχος

Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της δαπάνης που εγκρίθηκε μέχρι σήμερα και των πληρωμών που έγιναν

[illegible][illegible]