

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Δ4/οικ.1611/Φ.ΛΡ/ΤΣ
Δ4/οικ.2188/Φ.ΛΡ/ΤΣ

ΕΡΓΟ: Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Λιμένος Λαυρίου

ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών
α) ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
β) DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
γ) ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε.
δ) ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.

14^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά Μη Περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ	809.802,19	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α.	210.349,44 41.634,76
Ποσό εγκριθέν συμπλ/κά	0		
Άθροισμα εγκρίσεων ΕΥΡΩ	809.802,19	Σύνολο ΕΥΡΩ	251.984,20
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα χωρίς Φ.Π.Α., πιστοποιούμενες με την συνημμένη πιστοποίηση	217.187,04	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α. (23%)	6.837,60 1.572,65
		Σύνολο ΕΥΡΩ	8.410,25
Υπόλοιπο εγκρίσεων ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)	592.615,15	Άθροισμα πληρωμών: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α.	217.187,04 43.207,41
		Σύνολο ΕΥΡΩ	260.394,45

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Δ4/665/ΦΤΣ/ΛΡ/ΤΣ/06.03.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την από 06.05.2008 Σύμβαση

Ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη 14η πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των **οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (8.410,25€)** (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Αθήνα 26-07-2012

Οι Επιβλέποντες

1. Τσουρέκης Κω/νος
Πολ/κος Μηχανικός

3. Αναστασίου Βλαδίστηρος
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός

2. Τσιτσιού Αικατερίνη
Αρχ/νας Μηχ/κος

4. Κυριοπούλου Ιωάννα
Γεωλόγος

Η Προϊστάμενη του τμήματος
Δ4/Α της Δ/νουσας
Υπηρεσίας

Ε. Μάντικα
Αγρ. Τοπογράφος Α' Βαθμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
της εγκριθείσας δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης
και των έναντι αυτής ενταλθειςών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ						
Αριθμός διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (Ευρώ)	Συμπλ/κά (Ευρώ)	Παρατηρήσεις
Συμφωνητικό της 06.05.2008, με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.πρωτ. Δ4/665/ΦΤΣ/ΛΡ/ΤΑ/06-03-2008	2008	Μάιος		809.802,19		Χωρίς ΦΠΑ

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ										
Αρ. εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη (Ευρώ)			Κατά το τρέχον έτος (Ευρώ)			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ
				Αμοιβή	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Αμοιβή	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	2008	6	30	9.075,36	1.724,32	10.799,68				10.799,68
2	2008	10	24	20.512,80	3.897,43	24.410,23				35.209,91
3	2008	10	30	13.675,20	2.598,29	16.273,49				51.483,40
4	2008	12	16	8.453,76	1.606,21	10.059,97				61.543,37
5	2009	4	8	26.107,20	4.960,37	31.067,57				92.610,94
6	2009	5	12	6.340,32	1.204,66	7.544,98				100.155,92
7	2009	10	06	25.112,64	4.771,40	29.884,04				130.039,96
8	2009	12	10	53.706,24	10.204,19	63.910,43				193.950,39
9	2010	04	15	11.313,12	2.375,75	13.688,87				207.639,26
10	2010	11	16	4.848,48	1.115,15	5.963,63				213.602,89
11	2011	07	18	2.859,36	657,65	3.517,01				217.119,90
12	2011	11	07	8.702,40	2.001,55	10.703,95				227.823,85
13	2012	06	15				19.642,56	4.517,79	24.160,35	251.984,20
14	2012	07	19				6.837,65	1.572,65	8.410,25	260.394,45