

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ
ΤΜΗΜΑ Α

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης [Ν.3621/2007(ΦΕΚ Α' 279 / 20-12-2007)] για το έργο Μελέτη Κατασκευή Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΑΦΜ 99838326
αρ.πρ:25261

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Άρθρα 7.2 και 37.3.1.(i), και παρ. 4(iii) της Σύμβασης Παραχώρησης)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΑ (%)	ΕΥΡΩ
1. Συνολικό Εγκεκριμένο Ποσό δαπανών και εξόδων του Παραχωρησιούχου λόγω καθυστέρησης της Έναρξης Παραχώρησης, με βάση τις παραγράφους 3 και 4 της από 4-8-2008 Συμφωνίας Τροποποίησης Προσαρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 37.3.1.(i) και παρ.4(iii) της Σύμβασης Παραχώρησης.	100%	91.119.000,00 €
2.(1η) Καταβολή με βάση την παράγραφο 6 της από 4-8-2008 Συμφωνίας Τροποποίησης Προσαρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 37.3.1.(i) και παρ.4(iii) της Σύμβασης Παραχώρησης	25%	22.779.750,00 €
3.(2η) Καταβολή με βάση την παράγραφο 6 της από 4-8-2008 Συμφωνίας Τροποποίησης Προσαρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 37.3.1.(ii) και παρ.4(iii) της Σύμβασης Παραχώρησης	15%	13.667.850,00 €
4.(3η) Καταβολή με βάση την παράγραφο 6 της από 4-8-2008 Συμφωνίας Τροποποίησης Προσαρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 37.3.1.(ii) και παρ.4(iii) της Σύμβασης Παραχώρησης	30%	26.596.843,25 €
5. Πληρωμή τμήματος 4ης Καταβολής Δόσης με βάση την παράγραφο 6 της από 4-8-2008 Συμφωνίας Τροποποίησης Προσαρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 37.3.1.(ii) και παρ.4(iii) της Σύμβασης Παραχώρησης και την απόφαση ΕΠΠ/Π1/Φ.1.1/25153/25-7-2012 του Αν Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ.	30%	10.000.000,00 €
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ ΜΕ		10.000.000,00 €
Αφαιρούνται λόγω έλλειψης πίστωσης		352.073,85 €
Καταβλητέο ποσό		9.647.926,15 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ		17.335.700,00 €
Ο Προιστάμενος του Τμήματος Α' εντέλλεται την πληρωμή ποσού "Εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εικοσι έξι Ευρώ και δεκαπέντε λεπτών" (9.647.926,15€) στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.		

Αθήνα, 27-07-2012

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/ ΜΚ /ΕΠΠ
Τμήμα Α'

Νικόλαος Δημόπουλος

Πολ. Μηχ/κός με Β' β.

||

27.335.700,00 €

665.738,58 €

10.000.000,00 €

