

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(Αρ. πρωτ. 105744/26-07-2012)

ΕΡΓΟ : Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007»

(αρ. έργου 2010ΣΕ07580081)

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ
ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, Γεωλόγος
SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ, Βιολόγος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΣΚΑΣ, Γεωπόνος - Πολιτικός Μηχανικός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ, Οικονομολόγος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
ΑΝΝΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ-ΤΣΟΥΚΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ, Χημικός

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	ΕΥΡΩ	Πληρωμές	Εργασίες	ΦΠΑ	Αθροισμα
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά (με ΦΠΑ)	1.827.868,56	Πληρωμές μέχρι σήμερα	427.775,80	98.388,43	526.164,23
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με την πίσω σελίδα		Πληρωμές με σημερινή πιστοποίηση	406.371,64	91.226,29	497.597,93
Αθροισμα εγκρίσεων	1.827.868,56	Αθροισμα πληρωμών	834.147,44	189.614,72	1.023.762,16
Εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι σήμερα και που πιστοποιούνται με τη συνημμένη πιστοποίηση	1.023.762,16	Κρατήσεις	0,00		0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	804.106,40	Συνολ. αξία εκτελεσθεισών εργασιών	834.147,44	189.614,72	1.023.762,16

Οι υπογράφωντες Μηχανικοί έχοντας υπόψη την από 13/04/2011 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης και την α.π.145304/20-4-11 Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων

Ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανωτέρω μελετητή το ποσόν των ΕΥΡΩ

τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (497.597,93)

εκ των οποίων 91.226,29 ΕΥΡΩ αφορούν Φ.Π.Α.

26 / 7 / 2012

Οι Επιβλέποντες

Πλιάκας Θεόδωρος

Νικολάρου Χρυσούλα

Τασόγλου Σπύρος

26 / 7 / 2012

Ο Προϊστάμενος
της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας

Παντ. Παντελόπουλος