



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Η'

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 19
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 114 73 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6462054
FAX : 210-6463886

ΑΔΑ :

ΑΘΗΝΑ, - 10 - 2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΜΕΟ/3106

ΕΡΓΟ: Μελέτη Διευρωπαϊκού Οδικού Αξονα Σταυρού-Λαυρίου
Τμήμα: Παράκαμψη Μαρκόπουλου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : - Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜΤΕ

- Χ. ΛΑΛΑΣ

- Μ. ΦΡΑΓΚΟΥ

- Σ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

- Ν. ΚΟΤΤΑ

- Μ. ΛΙΟΝΗΣ

- TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ : 2008 ΣΜ 0683 0000 ΣΑΜ 068/3

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)							
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	€ 1.286.741,00	€ 244.480,79	1.531.221,79	Αρθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	335.443,90	70.740,05	406.183,95
Συμπληρωματικό ποσό				Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	€ 18.721,82	€ 4.306,02	€ 23.027,84
Σύνολο εγκρίσεων	€ 1.286.741,00	€ 244.480,79	€ 1.531.221,79	Σύνολο πληρωμών	€ 354.165,72	€ 75.046,07	€ 429.211,79
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	€ 354.165,72	€ 75.046,07	€ 429.211,79	Κρατήσεις			
Υπόλοιπο εγκρίσεων	€ 932.575,28	€ 169.434,72	€ 1.102.010,00	Αξία εκτελεσθεισών εργασιών	€ 354.165,72	€ 75.046,07	€ 429.211,79

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την Απόφαση Υπουργού τ. ΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/οικ/3957/22.06.2009 και την από 15.09.2009 Σύμβαση Ανάθεσης

Ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α

να πληρωθεί στον αναφερόμενο Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρούσα Πιστοποίηση, το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (23.027,84€) εκ των οποίων ποσό δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (18.721,82€) για εργασίες και ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και δύο λεπτών (4.306,02)για ΦΠΑ (σύνολο 23.027,84€).

Αθήνα 14/08/2012
Οι Επιβλέποντες

Β. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Τοπογράφος Μηχανικός με Δ'β

Σ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Δ'β

Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Γεωλόγος με Β'β

Π. ΙΩΑΝΝΟΥ
Αρχιτ. Μηχανικός με Β'β

Αθήνα 14/08/2012
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο Προιστάμενος
της Δ/νουσας Υπηρεσίας ΔΜΕΟ/η

Μ. ΚΟΚΜΟΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθέντων πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)								
α/α	Αριθμός Διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημερ/νία	Ποσό	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	ΔΜΕΟ/οικ/3957	2009	6	22	1.286.741,00	244.480,79	1.531.221,79	
2								
ΣΥΝΟΛΟ					1.286.741,00	244.480,79	1.531.221,79	

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)												
α/α	Αριθμός Εντολής Πληρωμών	Ετος	Μήν	Ημέρα	Κατά τα Προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			Σύνολο πληρωμών	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	Φ.Π.Α .	Σύνολο	Αμοιβή	Φ.Π.Α .	Σύνολο		
1	1η	2009	11	20	65.548,80	12.454,27	78.003,07				€ 78.003,07	
2	2η	2010	1	11	94.752,12	18.002,90	112.755,02				€ 112.755,02	
3	3η	2010	9	15	58.209,58	13.388,20	71.597,78				€ 71.597,78	
4	4η	2011			116.933,40	26.894,68	143.828,08				€ 143.828,08	
5	5η	2012	8					18.721,82	4.306,02	23.027,84	€ 23.027,84	
ΣΥΝΟΛΟ					335.443,90	70.740,06	406.183,96	18.721,82	4.306,02	23.027,84	429.211,80	