



Αρ. Πρωτοκ. : ΔΜΕΟ/1881/8-05-2012

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ : ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

(Δ.Μ.Ε.Ο.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών:

1. Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ

Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094102077)

2. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ : 2006ΣΜ07130010 της ΣΑΜ 071/3

ΣΥΜΒΑΣΗ : 21-01-2008

6^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)								
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α. (19%)	Φ.Π.Α. (23%)	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	1.463.204,23	278.008,80	1.741.213,03	Αθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	618.820,31	119.527,09		738.347,40
Συμπληρωματικό ποσό	0,00	0,00	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	49.593,50		11.406,50	61.000,00
Σύνολο εγκρίσεων	1.463.204,23	278.008,80	1.741.213,03	Σύνολο πληρωμών	668.413,81	130.933,59		799.347,40
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	668.413,81	130.933,59	799.347,40	Κρατήσεις	-	-		-
Υπόλοιπο εγκρίσεων	794.790,43	147.075,21	941.865,63	Αξία εκτελεσθεισών εργασιών	668.413,81	130.933,59		799.347,40

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός , έχοντας υπόψη την υπ' αρ. Δ.Μ.Ε.Ο./οικ/6083/10-08-2007 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία έγινε η ανάθεση της υπόψη μελέτης και την από 21-01-2008 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου

Εντέλλομαι

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των
 εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (61.000,00€). από το οποίο
 σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (49.593,50 €) για εργασίες και
 έντεκα χιλιάδες τετρακόσια έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (11.406,50 €) για Φ.Π.Α.

Αθήνα, 2 -5 - 2012

Η Συντονίστρια της Ομάδας Επίβλεψης

Δήμητρα Ρέλλια
Πολ.Μηχ/κός με Δ'βΑθήνα, 4 - 5 - 2012
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ ΕΟ Προϊστάμενος
της Δ/νουσας ΥπηρεσίαςΑλέξανδρος Καλαβάσης
Πολ.Μηχ/κός με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)								
α/α	Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Ποσό	Φ.Π.Α. (19%)	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση	2008	Ιανουάριος	21	1.463.204,23	278.008,80	1.741.213,03	
ΣΥΝΟΛΟ					1.463.204,23	278.008,80	1.741.213,03	

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)													
α/α	Αριθμός Εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος				ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Αμοιβή	Φ.Π.Α.	Σύνολο			
1	1η	2008			186.912,34	19%	35.513,34	222.425,68					
2	2η	2008			53.977,77	19%	10.255,78	64.233,55					
3	3η	2009			289.123,94	19%	54.933,56	344.057,50					
4	4η	2009			40.025,77	19%	7.604,89	47.630,66					
5	5η	2012						48.780,48	23%	11.219,52	60.000,00		
6	6η	2012						49.593,50	23%	11.406,50	61.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ					570.039,82		108.307,57	678.347,39	98.373,98	22.626,02	121.000,00	799.347,39	