

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από τα πρακτικά της 4^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου της 18^{ης} Μαΐου του έτους 2012

Απόφαση αριθ.38

Περίληψη : Έγκριση 1^{ου} λογαριασμού έργου «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου»

Στην Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα 18 Μαΐου 2012 και ώρα 18:30 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 992/15-05-2012, πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννη Μαμουζέλου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 09 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 07, άρχισε η Συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι : 1)Ιωάννης Μαμουζέλος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Νάξου, 2)Ελευθέριος Ελευθερίου Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.Νάξου, 3)Ιωάννης Πιτταράς, 4)Ελευθέριος Μόριτς, αναπληρωτής Λιμενάρχη Νάξου, 5)Καπίρης Σταμάτιος, 6)Μεντζουβή Αλίκη (αναπληρωματικό μέλος Φιλιποπολίτου Λάσκαρη Άννας), 7)Κωβαίος Μιχαήλ (αναπληρωματικό μέλος Ρούσσου Νικήτα).

Απόντες Σύμβουλοι : 1)Τζανίνη Μαρία και το αναπληρωματικό της μέλος, 2) Συνοδινού Μαρία και το αναπληρωματικό της μέλος, 3) Ρούσσος Νικήτας (προσήλθε το αναπληρωματικό του μέλος Κωβαίος Μιχαήλ), 4) Φιλιποπολίτου Λάσκαρη Άννα (προσήλθε το αναπληρωματικό της μέλος Μεντζουβή Αλίκη).

Λόγω απουσίας της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φιλιποπολίτου Λάσκαρη Άννας από την παρούσα συνεδρίαση με την έναρξη της συνεδρίασης, ορίζεται ομόφωνα Γραμματέας του Συμβουλίου για τη Συνεδρίαση αυτή, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Πιτταράς.

Παρών στη Συνεδρίαση αυτή ήταν και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Νάξου Αντώνιος Βενιέρης για την τήρηση των πρακτικών της Συνεδρίασης αυτής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζει στο Σώμα την απόφαση αρ 04/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Νάξου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου» στην μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία Δ.ΞΕΝΑΚΗΣ Κ'ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ η οποία προσέφερε για την εκτέλεση του έργου, μέση έκπτωση 1% με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 51.206,91€ χωρίς ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς του έργου με το ΦΠΑ16% είναι 59.400,02€. Ακολούθως παρουσιάζει στο Σώμα τον 1^ο λογαριασμό του έργου «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου» συνολικού ποσού 42.807,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προτείνει στο Σώμα την έγκρισή του

και καλεί το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά ταύτα και έχοντας γνώση των διατάξεων του Ν.2576/98, του Ν.1418/84, του Ν.2940/01 για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, του Ν.3263/04, του ΠΔ 609/85, του ΠΔ 171/84, του Ν. 3669/2008, το από 28/12/2010 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, της ΠΟΛ 1018/2010 του Υπουργείου Οικονομικών, του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει τον 1^ο λογαριασμό του έργου «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου» ποσού 42.807,63€ συμπεριλαμβανημένου ΦΠΑ16 % , όπως αυτός εγκρίθηκε αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2012

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ιωάννης Μαμουζέλος

Ιωάννης Πιτταράς

Ελευθέριος Ελευθερίου
Ελευθέριος Μόριτς
Σταμάτιος Καπίρης
Μεντζουβή Αλίκη
Κωβαίος Μιχαήλ