

9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός :	800.000,00 €		Έκπτωση Δημοπρασίας : 12%	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	704.000,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες	467.220,67
			β) Για Φ.Π.Α.	95.301,17
			γ) Σύνολο	562.521,84
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	23.209,56
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες	36.511,08
			β) Για Φ.Π.Α.	8.397,55
			γ) Σύνολο	44.908,63
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	1.351,09
Άθροισμα Εγκρίσεων	704.000,00			
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.	631.991,12	Άθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες	503.731,75
			β) Για Φ.Π.Α.	103.698,72
			γ) Σύνολο	607.430,47
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	24.560,65
		Συνολικές κρατήσεις :		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	72.008,88	Συνολική δαπάνη έργου :		631.991,12

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. οικ.2437/Γ2Μετ/2-4-2009 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία καθώς και η ανάθεση αυτής στην εταιρεία Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

Να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω Εργολάβο το ποσό :

Προ Φ.Π.Α. : 36.511,08 €

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)

Με Φ.Π.Α. : 44.908,63 €

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ : 46.259,72 €

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ)

Αθήνα 22/05/2012
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Αθήνα 22/05/2012
Η Προϊσταμένη
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ι. Παυλής
Πολιτ. Μηχ/κός

Ηρ. Δέδες
Μηχ. Μηχ/κός Τ.Ε.

Π. Τζανετή
Αρχιτ. Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν
και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 9^η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν								
Νο Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Φ.Π.Α. (19%)		Παρατηρήσεις
	2009	4	2	591.596,64	0	112.403,36		Απόφαση ΓΓΔΕ
Σύνολο Εγκρίσεων				591.596,64	0	112.403,36		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ						704.000,00		

2. Εντολές πληρωμών								
Νο Εντολ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Προηγούμενες πληρωμές με Φ.Π.Α.	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			
					Εργασιών	Φ.Π.Α.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	Σύνολο
1 ^η	2009	6	11	0	99.170,39	18.842,37	2.950,45	120.963,21
2 ^η	2009	9	4		95.188,28	18.085,77	3.973,00	117.247,05
3 ^η	2009	11	19		48.144,16	9.147,39	6.600,73	63.892,28
4 ^η	2010	2	12		35.668,49	6.777,01	387,55	42.833,05
5 ^η	2010	6	26		51.636,40	10.843,64	1.377,95	63.857,99
6 ^η	2010	11	15		46.152,94	10.615,18	2.076,68	58.844,80
7 ^η	2011	3	18		30.057,09	6.913,13	846,25	37.816,47
8 ^η	2011	9	12		61.202,92	14.076,67	4.996,95	80.276,54
9 ^η	2012	5	22		36.511,08	8.397,55	1.351,09	46.259,72
Σύνολα				0	503.731,75	103.698,71	24.560,65	631.991,11
Σύνολα από την αρχή								