



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/1847/17-5-2012

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΙΛΙΑΤΡΑ-
ΠΥΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ).ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΥΛΟΣ -
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:



ΑΦΜ. 094395712

«ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ»
Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε
ΜΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟ : 2006ΣΜ07130021 της ΣΑΜ 071/3

ΣΥΜΒΑΣΗ : 3/4/2009

7^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ €								
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ (19%)	ΦΠΑ (23%)	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	1,886,736.00	358,479.84	2,245,215.84	Αθροίσμα των προηγούμενων πληρωμών	543,656.22	61,814.97	50,212.29	655,683.48
Συμπληρωματικό ποσό	-	-	-	πληρωμής με την παρούσα εντολή	65,040.65		14,959.35	80,000.00
Σύνολο Εγκρίσεων	1,886,736.00	358,479.84	2,245,215.84	Σύνολο πληρωμών	608,696.87	61,814.97	65,171.64	735,683.48
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	608,696.87	126,986.61	735,683.48	Κρατήσεις	0.00	0.00	0.00	0.00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	1,278,039.13	231,493.23	1,509,532.36	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	608,696.87	61,814.97	65,171.64	735,683.48

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ' αρ. Δ.Μ.Ε.Ο./οικ/746/3-2-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία έγινε η ανάθεση της υπόψη μελέτης και την από 3-4-2009 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου

Εντέλλομαι

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των:

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (80.000,00 €)

εκ των οποίων : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (65.040,65€) για εργασίες & ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (14.959,35 €) για Φ.Π.Α. (65.040,65x23%)

Αθήνα, 15-5-2012

Ο Συντονιστής της ομάδας επίβλεψης

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αθήνα, 16-5-2012

Ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας

ΤΣΙΡΑΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πολ. Μηχ/κός

ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πολ. Μηχ/κός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)								
α/α	Αριθμός διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημερ/νία	Ποσό	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση	2009	Απρίλιος	3	1,886,736.00	358,479.84	2,245,215.84	
ΣΥΝΟΛΟ					1,886,736.00	358,479.84	2,245,215.84	

B. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)													
α/α	Αριθμός Εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημερ/νία	Κατά τα προηγούμενα έτη				Κατά το τρέχον έτος			ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Αμοιβή	Φ.Π.Α.	Σύνολο		
						(19%)	(23%)			(23%)			
1	Πρώτη	2009	ΙΟΥΛΙΟΣ	13/7/2009	193,347.58	36,736.04		230,083.62					
2	Δεύτερη	2009	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	30/12/2009	39,327.73	7,472.27		46,800.00					
3	Τρίτη	2010	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	18/2/2010	92,666.61	17,606.66		110,273.27					
4	Τέταρτη	2011	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	28/12/2011	120,753.32		27,773.27	148,526.59					
5	Πέμπτη	2012	ΜΑΡΤΙΟΣ	26/3/2012					48,780.49	11,219.51	60,000.00		
6	Έκτη	2012	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	11/4/2012					48,780.49	11,219.51	60,000.00		
7	Παρούσα	2012	ΑΠΡΙΛΙΟΣ						65,040.65	14,959.35	80,000.00		
ΣΥΝΟΛΟ					446,095.24	61,814.97	27,773.27	535,683.48	162,601.63	37,398.37	200,000.00	735,683.48	