



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Μυτιλήνη, 16-01-2015
Αρ. Πρωτ: 87

Ταχ. Δ/ση: Βουρνάζων 19
Ταχ. Κώδικας: 81100
Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός
Τηλέφωνο: 2251040511
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2251040500
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmmba@culture.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων (εργασία και υλικά), για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «*Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*» (ΦΕΚ Α/19).
- 2) Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/95 «*Περί Δημόσιου Λογιστικού*» (ΦΕΚ Α/247).
- 3) Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «*Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων*» (ΦΕΚ Α/46).
- 4) Το Π.Δ. 118/ 2007 «*Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου*» (ΦΕΚ Α/150).
- 5) Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «*Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης*» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
- 6) Την με αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4.11.2011) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμήθειας ειδών που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.
- 7) Το Π.Δ.16/1980(ΦΕΚ 8/Α'/1980) και Π.Δ. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α'/1980) όπως συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α'/1985) και ισχύουν, η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β'/2004) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών και την αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥ/ ΔΟΕΠΥ / 275923 / 40952 /379 / 29-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2891/Α/29-10-14) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

8) Την αρ. ΥΝΜΤΕΒΑ/591/10-09-2001 Απόφαση Έγκρισης μελέτης αποκατάστασης του Δημοτικού Λουτρού στη Μήθυμνα Λέσβου.

9) Την αρ. 4157/02-09-2010 Ένταξη Πράξης « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » με κωδικό MIS 296599 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013".

10) Την αρ. 3793/14-09-2012 1η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » με κωδικό MIS 296599 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013".

11) Την αρ. ΟΙΚ. 4454/16-09-2013 2η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » με κωδικό MIS 296599 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013".

12) Την αρ. ΟΙΚ. 3010/24-06-2014 3η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » με κωδικό MIS 296599 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013".

13) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΜΤΕ/89832/2182/20-09-2010 έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

14) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 110350 / 9160 / 16-10-2012 τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 89832 / 2182 / 20-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

15) Την αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 247917 / 33948 / 17-12-2013 2η Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ/ 89832/ 2182/ 20.9.2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

16) Την αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 177052 / 20076 / 07-07-2014 3η Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ/ 89832/ 2182/ 20.9.2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών » απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

17) Τη Σ.Α.Ε 2010ΣΕ01480047 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Ε014/8 με τον κωδικό MIS 296599.

18) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).

19) Την με αρ. πρωτ. 1319 / 11-06-2013(ΑΔΑ: ΒΕΖΠΤ-4ΣΛ) Απόφαση Διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών», και την συνημμένη σε αυτήν αναλυτική Διακήρυξη.

16) Την περίληψη της σχετικής Διακήρυξης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα <http://www.yppo.gr> από 11/06/2013 έως 27/06/2013.

17) Την με αρ. 3798/24-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΦΓ-Ω1Φ) Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών.

18) Την εισήγηση της ως άνω Επιτροπής όπως αποτυπώνεται στο Πρακτικό αυτής.

19) Τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των προσφερόντων.

24) Την αρ. 1553/ 04-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ49Γ-ΩΙ3) «Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων (εργασία και υλικά), για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών».

25) Την αρ. 1611/11-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΓ-ΜΘΧ) σύμβαση για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων (εργασία και υλικά).

26) Τα αρ. 2969/16-12-2014 και 3090/30-12-2014 έγγραφα της Υπηρεσίας μας με τα οποία διαβίβασε το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντίστοιχα και αφορούσε την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης με τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της από 31-12-2014 σε 30-06-2015.

Αποφασίζουμε

1. Την τροποποίηση ολοκλήρωσης της σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων (εργασία και υλικά)», στην **"ΒΛΑΣΗΣ Ε. ΑΡΧΟΝΤΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.", ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Α.Φ.Μ. 999146112, ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**, σύμφωνα με το αρ. 26 αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας, στις **30-06-2015**.

Το Αντικείμενο του έργου καθώς και οι επιμέρους ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στην Διακήρυξη, στα Παραρτήματα αυτής (Α'-Β'), και στην προσφορά του Αναδόχου.

Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά του, στο ποσό των τριάντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (30.240,00€) πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 2010ΣΕ01480047, καταβαλλόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

2. Η παρακολούθηση και η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την επιτροπή που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.

3. Στην παρούσα απόφαση να επισυναφθεί το Πρακτικό της Επιτροπής.

Η Προϊσταμένη της
Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Μαρία Ταπανλή - Δανιά
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- "ΒΛΑΣΗΣ Ε. ΑΡΧΟΝΤΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε."