



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 16/12/2013 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (α/α 2272)

Στη Πάτρα σήμερα 21/10/2015 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Του **Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας**, ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται σύμφωνα με την Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.96 που κυρώθηκε με τον Ν. 3794/2009 αρ.36 (ΦΕΚ 156/4-9-2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010 από τον Αναπλ. Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας & Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Σπυρίδωνα Συρμακέση ,
2. Του Δρ. Τριανταφύλλου Βασιλείου, Καθηγητή του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και **Επιστημονικού Υπευθύνου** του έργου με τίτλο «Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» – συντ. τίτλου DYNACARGO) και κωδικό 11ΣΥΝ_10_456,
3. Του **κ. Τζήμα Ιωάννη του Ευάγγελου**, Επίκουρου Καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κατοίκου Ταχ. Δ/ση:, κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ υπαγόμενου στη Δ.Ο.Υ., συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2653/8-11-2013 Απόφαση χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου
- Την υπ' αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2829/2014/6-2-2015 Απόφαση σχετικά με την 1η τροποποίηση του ΤΠΕ
- Την υπ' αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 945/26-6-2015 Απόφαση για την 2η τροποποίηση του ΤΠΕ
- Την υπ' αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1813/30-6-2015 Τροποποίηση της Απόφασης χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου «Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» – συντ. τίτλου DYNACARGO) και κωδικό 11ΣΥΝ_10_456
- Την υπ' αριθμ 104141/Ι2/30-06-2015 Τροποποίηση της Απόφασης Προκήρυξης της Πράξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
- Την υπ' αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1809/30-6-2015 Οριζόντια Τροποποίηση των αποφάσεων χρηματοδότησης – υπαγωγής έργων που είναι ενταγμένα στην Πράξη Συνεργασία 2011 σχετικά με την παράταση ημερομηνίας λήξης των πράξεων έως 31/10/2015.
- Την υπ' αριθμ 7/27-9-2013 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης ανάληψης διαχείρισης του έργου



Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής



- Την από 16/12/2013 αρχική σύμβαση (α/α 2272) η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ««Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» – συντ. τίτλου DYNACARGO) και κωδικό 11ΣΥΝ_10_456, μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, διάρκειας από 01/09/2013 έως 30/06/2015 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί η λήξη του έργου και συνολικού ποσού 6.325,00 Ευρώ.
- Τα υπ' αριθμ 30014/29-07-2015 και 34669/16-09-2015 έγγραφα του Επιστημονικού Υπευθύνου για την παράταση του χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων των μελών της ερευνητικής ομάδας έως 31/10/2015 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- Την υπ' αριθμ 14/25-09-2015 (θέμα 6) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα τροποποίηση (παράταση)

συμφώνησαν και ενέκριναν τα παρακάτω:

1. Την παράταση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του έργου του τρίτου συμβαλλομένου έως 31-10-2015 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να συμμετέχει σε δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες.
2. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της από 16/12/2013 αρχικής σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Αναπλ. Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
& Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών**

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο συμβαλλόμενος

**Δρ Σπυρίδων Συρμακέσης
Καθηγητής**

**Δρ. Τριανταφύλλου Βασίλειος
Καθηγητής**

**Δρ. Τζήμας Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής**



**Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ**

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής