

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** ΕΛΔΑ (2)

ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΔΑΥ/Γ5
 ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)-ΔΙΣΥΜ
 Γ.Λ.Κ/Δνση Λογ/σμών Δη-
 μοσίου/Τμ. Α'
 Πανεπιστημίου 37
 Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ
 206 ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ.
 Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 Ν. Φλώρου 43
 Τ.Κ. 11524 Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΚατανομή 1η/2012, α.α.: 61

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ)
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Τηλέφ. : 210-6593883
 Φ. 835/ΑΕΕ-03-13/ΑΔ. 746515
 Σ -1515-
 Αθήνα 15 Δεκ 15
 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με
 δικ/κά πληρωμής
 ΚΟΙΝ.: Τμ.Οικ., 206ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ από
 (1) Πιστ/ση

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 305.667,75 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι-
 κού Εντάλματος Πληρωμής του 5ου Λογ/σμού Έργου «Κατασκευή Με-
 ταλλικού Υ/Γ Παραγωγικών Συνεργείων Ενοποιημένου Εργοστασιακού
 Φορέα στο Α/Δ Ελευσίνας» (ΑΕΕ 03-13)

ΣΧΕΤ. : α. Φ.804.1/ΕΠ.171161/Σ.2021/27-4-12/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΠΟ
 β. Φ.917/29/ΑΔ.1261/Σ.265/29-01-2014/ΔΑΥ/Γ5/3
 γ. Φ.917/1848/ΑΔ.3914/Σ.1790/16-11-2015/206 ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ.

1. Αφού λάβαμε υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 "Περί οικονομικής μέριμνας και λογι-
 στικού των Ενόπλων Δυνάμεων".

β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
 Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
 Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφ. Κ. ΥΦΕΘΑ «Περί
 Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

ε. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση
 κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕ-
 ΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται
 η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ.

στ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά
 διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Α' τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία.

ζ. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποίαν έχει ανατεθεί η
 εκτέλεση του έργου θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΠ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».

– 2 –

η. Την από 02-09-2014 υπογραφείσα Σύμβαση.

θ. Τον 5ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετικό, ελεγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των **€ 305.667,75**.

ι. Τις με αριθμό 10953/15-12-15/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:7Ρ1Υ6-4Β3) και 50907/16-12-15/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε,

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού **Τριακοσίων Πέντε Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Επτά Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτών (305.667,75)** σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2015 και επί **Ε.Φ. 11-410/ΚΑΕ 4141**, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού.

3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου, εργοληπτικής επιχείρησης, στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε.

4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση.

5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται:

α. Τιμολόγιο Νο 110/01-12-2015, ποσού € 305.667,75.

β. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.:187/01-12-2015/ΙΚΑ/Υποκ/μα:027 Ελευσίνας.

γ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:375655/23-09-2015/ΙΚΑ/ΓΔΠ.

δ. Η από 11-12-2015 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην οποία αναφέρονται αφενός ότι, ο 5ος λογ/σμός δεν έχει ενεχυριαστεί και αφετέρου το IBAN του λογ/σμού της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς.

ε. Παραστατικό της Τράπεζας Πειραιώς με το οποίο πιστοποιείται το IBAN της εταιρείας, στην Τράπεζα Πειραιώς.

6. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ΔΣΤ/ΠΑ/Αθ.:

α. Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1027/20-01-2014.

– 3 –

β. Κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν 4013/11, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 και το Χαρτόσημο που αναλογεί σ' αυτή.

7. Η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο στο ΔΣΤ/ΠΑ.

8. Για τον εν λόγω λογ/σμό απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς έχουν εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας. Ο προηγούμενος λογ/μός πληρώθηκε με το ΤΧΕ 12247/11-08-2015.

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ</u>	
<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ:</u>	<u>ΓΕΑ/Γ2</u>
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	10953/15-12-15
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 305.667,75
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 305.667,75
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00

<u>ΓΡ. Π/Υ</u>	<u>ΤΜΡΧΗΣ</u>
Υπσχος (ΑΤΜ)	ΕΠΓΟΣ (Ο) ΣΠ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Σωτηροπούλου Ελένη	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Υπτχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου
Υπαρχηγός ΓΕΑ

Μ.Υ. με Γ' Βαθμό Χριστίνα Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ